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AF ADMINISITRATIVA FÖRESKRIFTER 

Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 21.  

 

För entreprenaden gäller Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende 

byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten, ABT 06. 

AFA ALLMÄN ORIENTERING  

Adda Inköpscentral AB, organisationsnummer 556819-4798, är bildat med syftet att 

vara inköpscentral för kommuner, regioner och deras bolag och för att genom 

samordnad upphandling dels ingå ramavtal i eget namn avsedda för andra 

upphandlande myndigheter och enheter och dels för att medverka vid en offentlig 

upphandling som ombud. 

På kommunalt initiativ startade Stockholms Inköpscentral (STIC) 2013. Det är ett 

fördjupat avtalsreglerat regionalt samarbete, med avsikten att samordna regionala 

upphandlingar inom Stockholms län. Samarbetet är öppet för alla regionens 

kommuner att delta i. STIC ingår organisatoriskt i Adda Inköpscentral. 

Denna upphandling görs i eget namn av Adda Inköpscentral. Det innebär att Adda 

Inköpscentral kommer att vara ramavtalspart gentemot antagna entreprenörer. Inom 

ramen för samarbetet STIC är de kommuner och bolag som anges under AFA.12 

avropsberättigade. Kontrakt som tilldelas efter avrop tecknas efter beställning mellan 

den avropsberättigade kommunen/bolaget och Entreprenören.  

Mer information om Adda Inköpscentral och STIC finns på www.adda.se.  

AFA.1 Kontaktuppgifter 

AFA.12 Beställare 

Upphandlande organisation: 

Adda Inköpscentral AB  

Org.nr 556819-4798 

Hornsgatan 15 

117 99 Stockholm 

 

http://www.adda.se/
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Avropsberättigade kommuner/bolag: 

Samtliga kommuner och kommunala bolag nedan är avropsberättigade för samtliga 

entreprenadområden. 

Lidingö stad 

Org.nr: 212000-0191 

 

Nacka kommun 

Org.nr: 212000-0167 

 

Norrtälje Vatten och Avfall AB 

Org.nr: 559269-3567 

 

Sollentuna Energi och Miljö AB 

Org.nr: 556091-5166 

 

Täby kommun  

Org.nr:  212000-0118 

 

Upplands-Bro kommun  

Org.nr: 212000–0100 

 

Vaxholms kommun  

Org.nr: 212000–2908 

 

Värmdö kommun  

Org.nr: 212000-0035 

 

Upphandlande organisation benämns härefter ”Inköpscentralen” och 

avropsberättigande kommuner/bolag benämns härefter ”Beställare”. 

AFA.121 Beställares kontaktperson under anbudstiden 

Inköpscentralens kontaktperson under anbudstiden är: 

Rickard Andersson 

Adda AffärsConcept AB 

Tel: 08-709 59 18 

E-post: rickard.andersson@adda.se 

 

Emelie Sangré 

Adda AffärsConcept AB 

Tel: 08-709 59 01 

tel:556091-5166


  
 Titel: Dnr: 10578 

 06.1 Administrativa föreskrifter 

  

 Upphandling: VA-ledningsrenoveringar STIC 2023 

 Datum: 2022-11-17 

   

E-post: emelie.sangre@adda.se 

 

Förfrågningar under anbudstiden ska göras genom upphandlingssystemet Mercell 

TendSign, i enlighet med AFB.35. 

AFA.122 Beställares kontaktperson för visning av arbetsområdet  

Om aktuellt anges det vid respektive avrop. 

AFA.15 Nätägare 

Nätägare - VA: 

Anges vid avrop eller startmöte  

OBS: Nätägare ska i första hand kontaktas genom www.ledningskollen.se 

AFA.2 Orientering om objektet 

AFA.21 Översiktlig information om objektet. 

Se AFD.1 Omfattning. 

AFA.22 Objektets läge 

Objekten är belägna inom respektive Beställares kommun, det vill säga Lidingö stad, 

Nacka kommun, Norrtälje kommun, Sollentuna kommun, Täby kommun, Upplands-

Bro Kommun, Vaxholms kommun och Värmdö kommun.  

Objektets läge specificeras närmare vid respektive avrop.  

AFA.3 Upphandlingsform 

Generalentreprenad, om inget annat anges vid avrop. Se även AFD.131.  

AFA.4 Entreprenadform 

Entreprenaden genomförs som en totalentreprenad.  

AFA.15 Ersättningsform 

Ersättningsformen anges vid avrop och kan vara något av följande: 

• Fast pris, baserade på avtalade à-priser och debiteringstimpriser, för hela 

entreprenadens utförande. 

• Löpande räkning, enligt avtalade à-priser och debiteringstimpriser, mot 

budget och/eller takpris. 

• Löpande räkning, enligt avtalade à-priser och debiteringstimpriser.  

 

Anbudsgivarens lämnade priser i anbudet i upphandlingen utgör avtalade à-priser 

och debiteringstimpriser. 

mailto:emelie.sangre@adda.se
http://www.ledningskollen.se/
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AFA.6 Förkortningar 

Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende  

byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten ABT 06               

Lag (2016:1145) om offentlig upphandling LOU  

 

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) OSL 

Med TRVK Apv TDOK 2012:86 avses TRVK APV TDOK 2012:86 version 4 

 

Med TRVR Apv TDOK 2012:88 avses TRVR APV TDOK 2012:88 version 4  

TRVK APV TDOK 2012:86 = Trafikverkets tekniska krav för arbete på väg.  

TRVR APV TDOK 2012:88 = Trafikverkets tekniska råd för arbete på väg. 

AFA.7 Begreppsförklaringar 

I enlighet med vedertagna begrepp i ABT 06 och AMA AF 21, med följande tillägg 

och förtydligande: 

Avrop: vid avropet fastställer Beställaren entreprenadens omfattning och 

förutsättningar utifrån förfrågningsunderlagets tillika upphandlingsdokumentets krav 

och vad som i övrigt utgör Entreprenörens åtagande. 

Kontrakt: med kontrakt avses beställning, baserad på avropsförfrågan och avropssvar 

som tilldelas entreprenör 

Entreprenad: uppkommer genom ett avrop  
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AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 

AFB.1 Upphandlingsförfarande 

Upphandlingen avser byggentreprenadkontrakt över tröskelvärdena. Upphandlingen 

genomförs med tillämpning av reglerna för öppet förfarande i 6 kap. LOU. 

AFB.2 Förutsättningar för upphandlingens genomförande 

Upphandlingens genomförande förutsätter att: 

• ekonomiska förutsättningar föreligger  

• verksamhetsmässiga eller politiska beslut inte fattas som innebär att 

Inköpscentralen är förhindrad att genomföra upphandlingen  

 

Om ovan nämnda förutsättningar inte är uppfyllda har Inköpscentralen rätt att 

avbryta upphandlingen. 

 

Vad som anförts ovan innebär inte att Inköpscentralens rätt att avbryta 

upphandlingen i övrigt enligt LOU begränsas. Om upphandlingen avbryts kommer 

samtliga anbudsgivare som erhållit förfrågningsunderlaget att underrättas. Någon 

ersättning utgår inte.  

AFB.3 Förfrågningsunderlag 

AFB.31 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag 

Inköpscentralen använder sig av elektronisk anbudsgivning via 

upphandlingssystemet Mercell TendSign för upphandlingen. Förfrågningsunderlaget 

tillhandahålls efter kostnadsfri registrering på www.tendsign.com. Anbudsgivare 

som vill delta i upphandlingen ska lämna in elektroniskt anbud via systemet. 

Vid frågor eller support kring hanteringen av systemet kan anbudsgivare kontakta 

Mercell TendSigns support på e-postadressen tendsignsupport@mercell.com. 

AFB.32 Förteckning över förfrågningsunderlag 
Förfrågningsunderlaget består av följande handlingar: 

01 Ramavtalsutkast, daterat 2022-11-17 

02 Ändringar i ABT 06 som är upptagna i sammanställning i dessa administrativa 

föreskrifter, AFD.111 

03 ABT 06 (bifogas inte) 

06  Förfrågningsunderlag 

06.1  Dessa Administrativa föreskrifter, daterat 2022-11-17 

06.2  Anbudsformulär (i Mercell TendSign) 

 06.2.1  Anbudsformulär allmän 

 06.2.2  Entreprenadområde 1  

http://www.tendsign.com/
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 06.2.3  Entreprenadområde 2 

 06.2.4  Entreprenadområde 3  

 06.2.5  Entreprenadområde 4a 

 06.2.6  Entreprenadområde 4b 

06.3 Mängdförteckningar med beskrivning, daterade 2022-11-15 

 06.3.1  Entreprenadområde 1  

 06.3.2  Entreprenadområde 2 

 06.3.3  Entreprenadområde 3  

 06.3.4  Entreprenadområde 4a  

 06.3.5 Entreprenadområde 4b 

06.4 Mät- och ersättningsregler 

 06.4.1 Objektspecifika mät- och ersättningsregler, daterade 2022-11-15 

 06.4.2 MER Anläggning 17 (bifogas ej) 

07    Övriga handlingar    

  07.1    ID06 Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaro- 

   redovisning (bifogas ej) 

 07.2    Svenskt Vatten VAV P101 (bifogas ej) 

 07.3    Svenskt Vatten VAV P122 (bifogas ej) 

 07.4    Svenskt Vatten VAV P91 (bifogas ej) 

 07.5    Svenskt Vatten VAV P103 (bifogas ej) 

 07.5    Aktuell väghållares regler och föreskrifter (bifogas ej) 

 07.6    Handbok, Gatuarbete i tätort, utgiven av Sveriges Kommuner och 

Regioner 2019 (bifogas ej)                  

 07.8   Arbetsrättsligavillkor för arbetstagare väg- och banarbeten  

 07.9   Trafikverkets regelverk (bifogas ej) 

 

AFB.33 Kompletterande förfrågningsunderlag 

Endast skriftlig kompletterande uppgift lämnad av Inköpscentralens kontaktperson 

under anbudstiden, i enlighet med AFB.35, är bindande för både Inköpscentralen, 

Beställare och anbudsgivare. 

Inköpscentralen kan under hela anbudstiden komma att publicera information, 

kompletterande uppgifter eller förtydliganden till förfrågningsunderlaget. Det är 

anbudsgivarens ansvar att hålla sig informerad om vad som publicerats under 

anbudstiden. 

AFB.35 Frågor under anbudstiden 

Om intressenter upplever förfrågningsunderlaget som oklart eller otydligt i något 

avseende är det viktigt att Inköpscentralen kontaktas enligt nedan, så att missförstånd 

kan undvikas. Alla kontakter med Inköpscentralen ska ske på svenska. 
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Frågor i upphandlingen ska ställas via www.tendsign.com. Av frågeställningen ska 

klart framgå vilken punkt, bilaga eller krav/föreskrift frågeställningen avser. 

Samtliga svar på inkomna frågor och eventuell annan information om upphandlingen 

under anbudstiden delges de intressenter som registrerat sig för upphandlingen via 

Mercell TendSign. Intressenter uppmanas att löpande under anbudstiden kontrollera 

om tillkommande information har lämnats. 

Oaktat på vilket sätt anbudsgivare erhåller förfrågningsunderlaget, det vill säga även 

på annat sätt än genom registrering och nedladdning via Mercell TendSign, 

ankommer det på anbudsgivaren att före inlämnande av anbud kontrollera om 

tillkommande information har lämnats. 

Publicerade svar och eventuella förtydliganden gäller i tillämpliga delar som en del 

av förfrågningsunderlaget och ska utgöra underlag för framtagande av anbud. Svar 

eller förtydliganden lämnade på annat sätt är inte giltiga och utgör inte en del av 

förfrågningsunderlaget.  

Inköpscentralen kan inte garantera att frågor som inkommer senare än tio (10) dagar 

före sista anbudsdag kan besvaras. Svar kommer inte lämnas senare än sex (6) dagar 

före sista anbudsdag. 

AFB.4 Anbudsgivning 

AFB.41 Anbuds form och innehåll 

Anbudet ska lämnas elektroniskt via www.tendsign.com.  

Till dessa administrativa föreskrifter är följande fem (5) mängdförteckningar med 

beskrivning bifogade, ett för respektive entreprenadområde: 

• 06.3.1 Entreprenadområde 1 – Infodring med kontinuerliga rör (sliplining) för 

trycksatta VA-ledningar 

• 06.3.2 Entreprenadområde 2 – Hydraulisk rörspräckning för trycksatta VA-

ledningar 

• 06.3.3 Entreprenadområde 3 – Infodring med formapassade PE-rör för 

trycksatta VA-ledningar 

• 06.3.4 Entreprenadområde 4a  - Infodring med flexibla foder för självfalls- 

och tryckavloppsledningar samt brunnsrenovering. 

• 06.3.5 Entreprenadområde 4b – Infodring med flexibla foder med förhöjd 

långtidshållfasthet för självfalls- och tryckavloppsledningar samt 

brunnsrenovering. 

http://www.tendsign.com/
http://www.tendsign.com/
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Anbudsgivare som önskar lämna anbud på något av de fem (5) entreprenadområdena 

ska följa instruktioner och lämna de efterfrågade uppgifter som framgår av 

tillhörande mängdförteckningar med beskrivning.  

Till dessa administrativa föreskrifter är även följande fem (5) anbudsformulär i 

upphandlingsverktyget Tendsign bifogade (fylls i via Tendsign). Anbudsformulär 

06.2.1 Anbudsformulär allmän fylls i av alla anbudsgivare, resterande formulär 

nedan 06.2.2 - 06.2.5 tillhör respektive entreprenadområde: 

• 06.2.1  Anbudsformulär allmän 

• 06.2.2  Entreprenadområde 1  

• 06.2.3  Entreprenadområde 2 

• 06.2.4  Entreprenadområde 3  

• 06.2.5  Entreprenadområde 4a 

• 06.2.6  Entreprenadområde 4b 

Då entreprenadområdena kommer att prövas var för sig är det viktigt att 

anbudsgivare som önskar lämna anbud på ett entreprenadområde följer instruktioner 

och lämnar de efterfrågade uppgifter som framgår av det specifika 

entreprenadområdet.  

Anbudsgivare som exempelvis önskar lämna anbud på entreprenadområde 1 och 

entreprenadområde 2 ska både följa instruktioner och lämna de efterfrågade uppgifter 

som framgår av handling 06.3.1, 06.2.1, 06.2.2 samt handlingarna 06.3.2, 06.2.1 och 

06.2.3. 

Aktuella handlingar ska slutligen skickas in/laddas upp i Mercell TendSign. 

Anbudet ska vara författat på svenska. Bevis, enstaka ord, förkortningar och tekniska 

beskrivningar får även vara på engelska. Anbudsgivaren ska på Inköpscentralens 

begäran ombesörja och bekosta översättning. 

AFB.411 Huvudanbud 

Anbudet ska i sin helhet uppfylla förfrågningsunderlagets krav och villkor och 

omfatta hela åtagandet av de/t entreprenadområde/n där anbud lämnas. Reservationer 

accepteras inte. 

AFB.412 Sidoanbud 

Sidoanbud är inte tillåtna. 

AFB.413 Alternativa utföranden 

Anbud med alternativa utföranden är inte tillåtna.  
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AFB.414 Kompletteringar till anbud 

Inköpscentralen eftersträvar största möjliga konkurrens i sina upphandlingar och 

tillämpar därför tillåtande, likabehandlande och transparenta riktlinjer för rättelser, 

förtydliganden och kompletteringar av anbud. 

Inköpscentralen kommer, om Inköpscentralen anser det lämpligt, att begära rättelser, 

förtydliganden eller kompletteringar av anbud. Alla anbudsgivare kommer att 

behandlas lika och få lika lång tid på sig rätta, förtydliga eller komplettera sina anbud 

när omständigheterna är likvärdiga. 

Förtydliganden eller kompletteringar av anbud kommer inte beaktas om de ändrar de 

affärsmässiga villkoren i ett anbud. Det innebär att Inköpscentralen under 

anbudsutvärderingen inte kommer att tillåta exempelvis utbyte av en produkt, 

ändring av erbjudna mervärden eller ändrade priser. Däremot kan en rättelse innebära 

ändring av de affärsmässiga villkoren under vissa omständigheter, se nedan. 

Rättelser  

Anbudsgivaren kan få rätta en felskrivning, felräkning eller något annat fel i anbudet 

som för Inköpscentralen är uppenbart. Sådan rättelse kan innebära att de 

affärsmässiga villkoren för anbudet ändras jämfört med det ursprungliga anbudet. 

För att Inköpscentralen ska tillåta rättelsen, krävs att Inköpscentralen kan utläsa av 

anbudet vad som egentligen avsågs. Om Inköpscentralen inte kan det, kommer 

rättelser av sådana villkor inte beaktas. 

Förtydliganden  

Förtydliganden ska syfta till att fastställa anbudets avsedda innehåll. Om 

Inköpscentralen uppfattar att en uppgift i ett anbud är tvetydig eller otydlig, kan 

Inköpscentralen låta anbudsgivaren förtydliga vilken tolkning som är avsedd. 

Exempel på en otydlighet är om Inköpscentralen inte kan avgöra om anbudsgivaren 

reserverar sig mot ett krav. Exempel på en tvetydighet är om anbudet innehåller 

motstridiga uppgifter om en produkts egenskaper.  

Utöver tvetydiga eller otydliga fall kommer Inköpscentralen inte att beakta 

förtydliganden som motsäger en ursprunglig uppgift i anbudet. Inköpscentralen 

kommer inte heller att beakta förtydliganden som ändrar de affärsmässiga villkoren i 

det ursprungliga anbudet. 

Kompletteringar 

Inköpscentralen kan tillåta att anbudsgivare  

1. kompletterar anbudet med uppgifter och bevis som rör historiska förhållanden 

eller fakta om anbudsgivarens företag och övriga kvalificeringskrav. 

2. kompletterar med information, exempelvis kontaktuppgifter till en referent eller 

uppgifter om värde, till referensuppdrag som lämnats i det ursprungliga anbudet,  
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3. kompletterar med uppgifter om en produkts/entreprenads egenskaper som saknas i 

det ursprungliga anbudet. Kompletteringen får inte innebära att en produkt t.ex. byts 

ut eller modifieras eller att priset ändras.  

4. kompletterar med uppgifter om innehållet i, eller utformningen av, en tjänst som 

saknas i det ursprungliga anbudet. Kompletterande information får inte innebära att 

erbjudna mervärden eller pris ändras eller att en helt annan tjänst erbjuds. 

5. kompletterar med fullmakter, behörighetshandlingar, underskrifter eller liknande 

som saknas eller är ofullständiga i det ursprungliga anbudet. 

6. kompletterar med uppgifter som återfinns på en annan plats i det ursprungliga 

anbudet. 

Inköpscentralen kan tillåta att anbud kompletteras med andra uppgifter eller 

handlingar än de som anges i punkterna ovan. Sådana uppgifter eller handlingar kan 

komma att beaktas om de var tillgängliga eller upprättade när anbud senast skulle 

lämnas in i upphandlingen och anbudsgivaren kan visa detta. Exempel på en 

handling som anbudet kan kompletteras med är ett intyg som visar att anbudsgivaren 

var registrerad för F-skatt och som anbudsgivaren kan visa, fanns vid anbudstidens 

utgång. 

Kompletteringar kommer inte att beaktas i den del de motsäger någon uppgift i det 

ursprungliga anbudet. Kompletteringar som ändrar de affärsmässiga villkoren i ett 

anbud kommer inte heller att beaktas. 

AFB.42 Anbudstidens utgång 

Anbudet ska lämnas elektroniskt via www.tendsign.com senast det datum som 

framgår i Mercell TendSign. Observera att Inköpscentralen inte har möjlighet att 

pröva ett anbud som inkommer för sent. 

AFB.43 Anbuds giltighetstid 

Anbudsgivaren är bunden av sitt anbud i sex (6) månader efter anbudstidens utgång. 

AFB.44 Adressering 

Anbud ska lämnas elektroniskt via www.tendsign.com. Att lämna anbud är 

kostnadsfritt för anbudsgivaren och kräver enbart en registrering på 

www.tendsign.com.  

AFB.45 Ersättning för anbudsgivning  

Ersättning för anbudsgivning utgår inte. 

AFB.5 Anbudsöppning 

Anbuden kommer samtidigt och så snart som möjligt efter anbudstidens utgång att 

öppnas vid en förrättning där minst två (2) personer som utses av Inköpscentralen 

deltar. 

http://www.tendsign.com/
http://www.tendsign.com/
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AFB.6 Prövning av anbudsgivare och anbud 

Efter anbudsöppning genomförs prövning och utvärdering av de anbud som 

inkommit i rätt tid. Prövningen och utvärderingen kommer att genomföras med 

utgångspunkt i de uppgifter som respektive anbudsgivare har redovisat i sitt anbud.  

Anbudsprövningen kommer att genomföras i fyra (4) steg: 

1. Inledningsvis kontrolleras om det finns grund att utesluta anbudsgivaren på 

grund av omständigheter som anges i AFB.61. 

2. Därefter prövas om det av anbuden framgår att anbudsgivande företag 

(eventuellt tillsammans med angivna med annat företag vars kapacitet har 

åberopats uppfyller de krav som ställts på Entreprenören.  

3. De anbud som visat sig uppfylla kraven ovan genomgår därefter en prövning 

av att de ställda kraven avseende entreprenaden är uppfyllda. I detta steg 

kontrolleras även att anbudsgivaren accepterar förfrågningsunderlagets krav 

utan reservationer och har lämnat pris i enlighet med angivna villkor.  

4. Bland de anbud som därefter kvarstår kommer Inköpscentralen att, förutsatt 

att tillräckligt många kvalificerade anbud inkommit, teckna ramavtal med tre 

(3) anbudsgivare för respektive entreprenadområde enligt tilldelningsgrunden 

lägsta pris, i enlighet med AFB.63 Prövning av anbud.  

AFB.61 Uteslutning av anbudsgivare 

Anbudsgivaren kommer att uteslutas från deltagande i upphandlingen om 

omständigheter enligt 13 kap 1 § LOU1 föreligger. För uteslutning enligt 13 kap 1 § 

LOU2 krävs att lagakraftvunnen dom föreligger. Är anbudsgivaren en juridisk person 

ska denne uteslutas även i de fall en företrädare för den juridiska personen har dömts 

för brottet. 

Anbudsgivaren kommer även att uteslutas om de omständigheter som uppräknas i 13 

kap 2-3 §§ LOU3 föreligger för anbudsgivaren, om det inte, med hänsyn till vad som 

följer av 13 kap 5-6 §§ LOU4, finns skäl för undantag från uteslutning. 

Vad som ovan angivits om anbudsgivaren äger även tillämplighet på under-

entreprenör och företag vars kapacitet anbudsgivaren åberopat. Om, av anbuds-

givaren angiven underentreprenör/åberopat företag, är föremål för de omständigheter 

som räknas upp i de ovan nämnda lagrummen, kan underentreprenören/företagets 

kapacitet inte åberopas av anbudsgivaren. 

 

1 Se aktuellt lagrum för fullständig lydelse. 
2 Se aktuellt lagrum för fullständig lydelse. 
3 Se aktuellt lagrum för fullständig lydelse. 
4 Se aktuellt lagrum för fullständig lydelse. 



  
 Titel: Dnr: 10578 

 06.1 Administrativa föreskrifter 

  

 Upphandling: VA-ledningsrenoveringar STIC 2023 

 Datum: 2022-11-17 

   

 

Inköpscentralen kommer som en del av prövningen att kontrollera att anbudsgivaren 

och eventuella underentreprenörer/företagets vars kapacitet åberopas uppfyller kravet 

avseende socialförsäkringsavgifter och skatter i Sverige genom att inhämta uppgifter 

om detta från Skatteverket. För utländska anbudsgivare kommer Inköpscentralen att 

göra motsvarande kontroll vid myndighet i anbudsgivarens hemland. 

I det fall det inte är möjligt för Inköpscentralen att på egen hand inhämta sådana 

uppgifter, ska anbudsgivaren vara beredd att tillhandahålla nödvändig dokumentation 

som visar att kravet uppfylls. 

Om anbudsgivaren och underentreprenörer/åberopade företag har skulder rörande 

skatter eller socialförsäkringsavgifter som avser försumbara belopp, eller 

motsvarande omständighet föreligger, kan denne ändå anses ha uppfyllt kravet.  

Ramavtal kommer inte att tecknas om anbudsgivaren, underentreprenörer/åberopade 

företag, eller det tilltänka avtalsförhållandet, direkt eller indirekt, omfattas av de 

sanktioner mot Ryssland eller Belarus som beslutats av EU. 

ESPD 

För de fall att anbudsgivande företag vill använda sig av European Single 

Procurement Document (ESPD) kommer Inköpscentralen möjliggöra för detta 

genom att på begäran skicka ut dokumentet till den som begär det. 

Dokumentet kan sedan fyllas i och bifogas anbudsansökningen. Användandet av 

ESPD är frivilligt. Kontroll av i ESPD angiven information sker senast innan 

tilldelning. 

Om en anbudsgivare väljer att använda sig av egen försäkran och åberopar annans 

kapacitet ska en egen försäkran lämnas även för de företag vars kapacitet 

anbudsgivaren åberopar. Observera att en egen försäkran ska lämnas för varje företag 

vars kapacitet åberopas. 

Inköpscentralen får när som helst under upphandlingen begära att en egen försäkran 

som en anbudsgivare och andra företag vars kapacitet åberopas har lämnat in ska 

kompletteras med alla eller en del av de intyg som omfattas av egen försäkran. Syftet 

med detta är att Inköpscentralen ska kunna genomföra upphandlingen på ett korrekt 

sätt enligt 15 kap 3 § LOU. 

På begäran av Inköpscentralen ska anbudsgivaren lämna sådana kompletterande 

dokument samt komplettera eller förtydliga de dokument som Inköpscentralen har 
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begärt. Upphandlande myndighet kan begära sådana intyg av den leverantör som ska 

tilldelas i varje specifik upphandling. 

Anbudsgivaren rekommenderas att ha dokumentationen till handa, eftersom 

uppgifterna ska kunna tillhandahållas utan dröjsmål. 

AFB.62 Prövning av anbudsgivares lämplighet 

I respektive anbudsformulär handling 06.2.1 - 06.2.6 anges krav som ställs på 

anbudsgivaren som ska utföra de aktuella entreprenaderna inom ett 

entreprenadområde. Vidare framgår beskrivning av vilka uppgifter som ska lämnas 

av anbudsgivaren i dennes anbud. De ställda kraven och svaren som anbudsgivaren 

lämnar utgör ramavtals- och kontraktsvillkor. 

AFB.63 Prövning av anbud 

De anbudsgivare som visat sig lämpliga och har anbud som visar att samtliga ställda 

krav för entreprenadområdet är uppfyllda kommer att genomgå utvärdering.  

De tre (3) anbudsgivare som lämnat lägst anbudspris, dvs. summerat totalbelopp i 

mängdförteckning med beskrivning för respektive entreprenadområde, kommer att 

tilldelas ramavtal. 

Pris avser ett värde mellan 0 SEK eller mer för varje efterfrågad prisuppgift (belopp) 

i upphandlingen. 

AFB.64 Meddelande om beslut efter prövning av anbudsgivare och anbud 

Tilldelningsbeslut kommer att meddelas samtliga anbudsgivare. Observera att 

tilldelningsbeslut inte är att betrakta som ramavtal eller kontrakt, se AFB.67.  

AFB.65 Sekretess för anbudshandlingar 

Inköpscentralen omfattas inte av tryckfrihetsförordningen eller offentlighets- och 

sekretesslagen och träffas därmed inte av offentlighetsprincipen. Det finns däremot 

andra lagar som styr hur Inköpscentralen kan lämna ut handlingar, t.ex. lagen om 

företagshemligheter, dataskyddslagstiftningen och lagen om offentlig upphandling. 

Det innebär att anbudshandlingar i princip endast kan lämnas ut om en anbudsgivare 

medger det. Inköpscentralen har tagit fram en rutin för utlämnande av anbud och 

ansökningar som beaktar detta. 

Inköpscentralen lämnar ut anbudshandlingar om: 

1. domstol, tillsynsmyndighet eller annan rättsvårdande myndighet begär det  

2. annan anbudsgivare i upphandlingen begär ut anbuden under tiden från det att 

tilldelningsbeslut meddelas och under tio dagar därefter, eller  
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3. det i övrigt krävs för att Inköpscentralen ska kunna bedriva sin verksamhet 

effektivt. 

Rätten enligt p. 2 att ta del av annans anbudshandlingar gäller inte sådana uppgifter 

som en anbudsgivare begärt sekretess för i anbudet. Den gäller inte heller för sådana 

uppgifter som kan skada Inköpscentralen eller Inköpscentralens kunders berättigade 

intressen. 

AFB.67 Kontraktstecknande 

Tilldelningsbeslutet utgör inte en accept i avtalsrättslig mening. 

 

Upphandlingen är avslutad först när ramavtalet undertecknats eller upphandlingen 

avslutats på annat sätt. Avtalet blir bindande då båda parter skriftligen undertecknat 

ramavtalet. Ramavtal kan tecknas tidigast då tio (10) dagar förflutit från det att 

underrättelse om tilldelning skickades ut till anbudsgivarna enligt 20 kap 1 § LOU. 
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AFD ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD 

AFD.1 Omfattning 

Upphandlingen avser ramavtal för VA-ledningsrenoveringar.  

Ramavtalets omfattning:  

Ramavtalet omfattar arbeten, tillika entreprenader, avseende schaktfria 

ledningsrenoveringar av VA-ledningar. 

Ramavtalet omfattar alla arbeten som behövs för att få det renoverade objektet i fullt 

färdigt och funktionsdugligt skick. 

 

Samtliga anslutningar till i drift varande vattenledning, avstängningsanordningar och 

brandposter utförs av Beställare, om inte särskild skriftlig tilläggsbeställning görs av 

Beställare.  

Upphandlingen är uppdelad på fem (5) olika entreprenadområden. Uppdelningen 

baseras på fem (5) olika metoder/tillvägagångssätt för utförande av 

ledningsrenoveringar. De fem (5) entreprenadområdena är: 

• Entreprenadområde 1 – Infodring med kontinuerliga rör (sliplining) för 

trycksatta VA-ledningar. 

• Entreprenadsområde 2 – Hydraulisk rörspräckning för trycksatta VA-

ledningar. 

• Entreprenadsområde 3 – Infodring med formpassade PE-rör för trycksatta 

VA-ledningar. 

• Entreprenadområde 4a – Infodring med flexibla foder för självfalls- och 

tryckavloppsledningar samt brunnsrenovering. 

• Entreprenadområde 4b – Infodring med flexibla foder med förhöjd 

långtidshållfasthet för självfalls- och tryckavloppsledningar samt 

brunnsrenovering. 

Anbudsgivaren kan välja hur många entreprenadområden anbud ska lämnas på. Det 

är således tillåtet, men inget krav, att lämna anbud på samtliga entreprenadområden. 

Varje entreprenadområde kommer att prövas och tilldelas var för sig. 

Dessa administrativa föreskrifter, tillika entreprenadföreskrifter, gäller för samtliga 

entreprenadområden, om inget annat anges. 
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Ramavtalets omfattning framgår i detalj av förfrågningsunderlagets samtliga 

handlingar. 

Parallella ramavtal 

Parallella ramavtal inom ovanstående entreprenadområden kan komma att löpa under 

ramavtalstiden.  

Antal antagna entreprenörer: 

Inköpscentralen har för avsikt att, under förutsättning att tillräckligt många 

kvalificerade anbud inkommer, teckna ramavtal enligt följande: 

• Tre (3) entreprenörer i rangordning för vart och ett av de fem (5) 

entreprenadområdena.  

Samma anbudsgivare kan antas som entreprenör inom alla entreprenadområden. 

Avrop enligt rangordning: 

Avrop kommer att ske enligt rangordning i enlighet med AFD.43. 

Förnyad konkurrensutsättning: 

Förnyad konkurrensutsättning kommer att ske i enlighet med AFD.43. 

Takvolym: 

Inköpscentralen uppskattar att samtliga Beställare har ett totalt behov av sådana varor 

och tjänster som omfattas av ramavtalet som uppgår till 100 MSEK. 

Ramavtalets takvolym är 175 MSEK.   

Om ramavtalets omsättning uppgår till takvolymen har Inköpscentralen rätt att säga 

upp det till omedelbart upphörande. En sådan uppsägning påverkar inte giltigheten 

av kontrakt som ingåtts dessförinnan. Se vidare handling 01 Ramavtal, avsnitt 1.13, 

avseende ändring av takvolym.  

Vägledning om avropsvolymer till anbudsgivare: 

Samtliga Beställare som anges i upphandlingsdokumentet ha rätt att avropa från 

ramavtalet.  

Inköpscentralen garanterar ingen avropad volym genom ramavtalet. Faktisk volym 

beror på i vilken utsträckning respektive Beställare väljer att använda ramavtalet.  

Ramavtalstid: 

Se handling 01 Ramavtal, avsnitt 1.5. 

AFD.11 Kontraktshandlingar 
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Med ändring av ABT 06 kap. 1 § 3 gäller vid motstridig uppgift i 

kontraktshandlingarna nedan angivna rangordning. Vid motstridig uppgift i 

anbudshandling och annan kontraktshandling gäller att uppgift i annan 

kontraktshandling äger företräde, om inte omständigheterna uppenbarligen 

föranleder annat.   

Entreprenadområde 1 – Infodring med kontinuerliga rör (sliplining) för trycksatta 

VA-ledningar. 

00 Skriftliga ändringar och tillägg till ramavtal   

01  Ramavtal, daterat 2022-xx-xx  

02 Ändringar i ABT 06 som är upptagna i sammanställning i AFD.111 

03 ABT 06 (bifogas inte) 

04  Beställning  

06  Förfrågningsunderlag 

06.1   Administrativa föreskrifter, daterat 2022-11-17 

06.2   Entreprenadområde 1 och Anbudsformulär allmän – Ifyllda anbudsformulär 

(Tendsign) 

06.3     Entreprenadområde 1 - Ifylld Mängdförteckning med beskrivning 

06.4     Mät och ersättningsregler 

06.4.1  Objektspecifika mät- och ersättningsregler  

06.4.2  MER Anläggning 17 (bifogas inte) 

07    Övriga handlingar    

07.1     ID06 Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaro- 

   redovisning (bifogas ej) 

07.2     Svenskt Vatten VAV P101 (bifogas ej) 

07.3   Svenskt Vatten VAV P122 (bifogas ej) 

07.4    Svenskt Vatten VAV P91 (bifogas ej) 

07.5   Svenskt Vatten VAV P103 (bifogas ej) 

07.5    Aktuell väghållares regler och föreskrifter (bifogas ej) 

07.6    Handbok, Gatuarbete i tätort, utgiven av Sveriges Kommuner och Regioner 

2019. (bifogas ej)                  

07.8    Arbetsrättsligavillkor för arbetstagare väg- och banarbeten 

07.9   Trafikverkets regelverk (bifogas ej) 

08  Anbudshandlingar (utvalda handlingar som visar på Entreprenörens åtagande) 

 

Entreprenadområde 2 – Hydraulisk rörspräckning för trycksatta VA-ledningar. 

00 Skriftliga ändringar och tillägg till ramavtal   

01  Ramavtal, daterat 2022-xx-xx  

02 Ändringar i ABT 06 som är upptagna i sammanställning i AFD.111 

03 ABT 06 (bifogas inte) 

04  Beställning  
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06   Förfrågningsunderlag 

06.1    Administrativa föreskrifter, daterat 2022-11-17 

06.2    Entreprenadområde 2 och Anbudsformulär allmän – Ifyllda anbudsformulär 

(Tendsign) 

06.3    Entreprenadområde 2 - Ifylld Mängdförteckning med beskrivning 

06.4     Mät och ersättningsregler 

06.4.1  Objektspecifika mät- och ersättningsregler  

06.4.2  MER Anläggning 17 (bifogas inte) 

07    Övriga handlingar    

07.1     ID06 Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaro- 

   redovisning (bifogas ej) 

07.2     Svenskt Vatten VAV P101 (bifogas ej) 

07.3   Svenskt Vatten VAV P122 (bifogas ej) 

07.4    Svenskt Vatten VAV P91 (bifogas ej) 

07.5   Svenskt Vatten VAV P103 (bifogas ej) 

07.5     Aktuell väghållares regler och föreskrifter (bifogas ej) 

07.6     Handbok, Gatuarbete i tätort, utgiven av Sveriges Kommuner och Regioner 

2019. (bifogas ej)                  

07.8    Arbetsrättsligavillkor för arbetstagare väg- och banarbeten 

07.9    Trafikverkets regelverk (bifogas ej) 

08  Anbudshandlingar (utvalda handlingar som visar på Entreprenörens åtagande) 

 

Entreprenadsområde 3 – Infodring med formpassade PE-rör för trycksatta VA-

ledningar. 

00 Skriftliga ändringar och tillägg till ramavtal   

01  Ramavtal, daterat 2022-xx-xx  

02 Ändringar i ABT 06 som är upptagna i sammanställning i AFD.111 

03 ABT 06 (bifogas inte) 

04  Beställning  

06  Förfrågningsunderlag 

06.1  Administrativa föreskrifter, daterat 2022-11-17 

06.2   Entreprenadområde 3 och Anbudsformulär allmän – Ifyllda anbudsformulär 

(Tendsign) 

06.3   Entreprenadområde 3 - Ifylld Mängdförteckning med beskrivning 

06.4   Mät och ersättningsregler 

06.4.1 Objektspecifika mät- och ersättningsregler  

06.4.2  MER Anläggning 17 (bifogas inte) 

07   Övriga handlingar    

07.1   ID06 Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaro- 

   redovisning (bifogas ej) 

07.2   Svenskt Vatten VAV P101 (bifogas ej) 
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07.3  Svenskt Vatten VAV P122 (bifogas ej) 

07.4   Svenskt Vatten VAV P91 (bifogas ej) 

07.5  Svenskt Vatten VAV P103 (bifogas ej) 

07.5   Aktuell väghållares regler och föreskrifter (bifogas ej) 

07.6   Handbok, Gatuarbete i tätort, utgiven av Sveriges Kommuner och Regioner 

2019. (bifogas ej)                  

07.8   Arbetsrättsligavillkor för arbetstagare väg- och banarbeten 

07.9   Trafikverkets regelverk (bifogas ej) 

08 Anbudshandlingar (utvalda handlingar som visar på Entreprenörens åtagande) 

 

Entreprenadområde 4a - Infodring med flexibla foder för självfalls- och 

tryckavloppsledningar samt brunnsrenovering 

00 Skriftliga ändringar och tillägg till ramavtal   

01  Ramavtal, daterat 2022-xx-xx  

02 Ändringar i ABT 06 som är upptagna i sammanställning i AFD.111 

03 ABT 06 (bifogas inte) 

04  Beställning  

06  Förfrågningsunderlag 

06.1   Administrativa föreskrifter, daterat 2022-11-17 

06.2   Entreprenadområde 4a och Anbudsformulär allmän – Ifyllda anbudsformulär 

(Tendsign) 

06.3    Entreprenadområde 4a - Ifylld Mängdförteckning med beskrivning 

06.4    Mät och ersättningsregler 

06.4.1  Objektspecifika mät- och ersättningsregler  

06.4.2  MER Anläggning 17 (bifogas inte) 

07    Övriga handlingar    

07.1     ID06 Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaro- 

   redovisning (bifogas ej) 

07.2     Svenskt Vatten VAV P101 (bifogas ej) 

07.3   Svenskt Vatten VAV P122 (bifogas ej) 

07.4    Svenskt Vatten VAV P91 (bifogas ej) 

07.5   Svenskt Vatten VAV P103 (bifogas ej) 

07.5    Aktuell väghållares regler och föreskrifter (bifogas ej) 

07.6    Handbok, Gatuarbete i tätort, utgiven av Sveriges Kommuner och Regioner 

2019. (bifogas ej)                  

07.8   Arbetsrättsligavillkor för arbetstagare väg- och banarbeten 

07.9   Trafikverkets regelverk (bifogas ej) 

08  Anbudshandlingar (utvalda handlingar som visar på Entreprenörens åtagande) 
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Entreprenadområde 4b - Infodring med flexibla foder med förhöjd 

långtidshållfasthet för självfalls- och tryckavloppsledningar samt brunnsrenovering 

00 Skriftliga ändringar och tillägg till ramavtal   

01  Ramavtal, daterat 2022-xx-xx  

02 Ändringar i ABT 06 som är upptagna i sammanställning i AFD.111 

03 ABT 06 (bifogas inte) 

04  Beställning  

06   Förfrågningsunderlag 

06.1   Administrativa föreskrifter, daterat 2022-11-17 

06.2    Entreprenadområde 4b och Anbudsformulär allmän – Ifyllda anbudsformulär 

(Tendsign) 

06.3    Entreprenadområde 4b - Ifylld Mängdförteckning med beskrivning 

06.4     Mät och ersättningsregler 

06.4.1  Objektspecifika mät- och ersättningsregler  

06.4.2  MER Anläggning 17 (bifogas inte) 

07   Övriga handlingar    

07.1     ID06 Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaro- 

   redovisning (bifogas ej) 

07.2     Svenskt Vatten VAV P101 (bifogas ej) 

07.3   Svenskt Vatten VAV P122 (bifogas ej) 

07.4    Svenskt Vatten VAV P91 (bifogas ej) 

07.5   Svenskt Vatten VAV P103 (bifogas ej) 

07.5    Aktuell väghållares regler och föreskrifter (bifogas ej) 

07.6    Handbok, Gatuarbete i tätort, utgiven av Sveriges Kommuner och Regioner 

2019. (bifogas ej)                  

07.8    Arbetsrättsligavillkor för arbetstagare väg- och banarbeten 

07.9   Trafikverkets regelverk (bifogas ej) 

08  Anbudshandlingar (utvalda handlingar som visar på Entreprenörens åtagande) 

 

AFD.111 Sammanställning över ändringar i ABT 06 

Följande avvikelser av fasta bestämmelser gäller: 

• ABT 06 kap 1 § 3 AFD.11 Kontraktshandlingar 

• ABT 06 kap 2 §§ 3-8 AFD.23 ÄTA-arbeten  

• ABT 06 kap 5 § 6 AFD.58 Ansvar efter garantitiden  

• ABT 06 kap 5 § 17 AFD.57 Avhjälpande  

• ABT 06 kap 6 §§ 6,7,9 AFD.611 Ersättning 

• ABT 06 kap 8 § 1 AFD.8 Hävning 

AFD.114 Undantagna arbeten 

Om annat inte överenskommits vid avrop utför Beställare:  
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- Vattenavstängning på det befintliga vattenhuvudledningsnätet. 

- Inkopplingar till det befintliga vattenhuvudledningsnätet. 

AFD.115 Uppföljning av avtal   

Entreprenören ska, på anmodan av Beställare, överlämna de uppgifter som Beställare 

efterfrågar och i enlighet med Beställares instruktioner. Innefattande bl.a. statistik på 

genomförda avrop. 

AFD.12 Arbetsområde 

AFD.121 Arbetsområdets gränser 

Arbetsområdets gränser fastställs i samband med respektive avrop. Vid fastställande 

av arbetsområdets gränser ska bland annat utrymme för etablering, upplag och 

transportvägar beaktas. 

AFD.122 Syn före påbörjande av arbete 
Gemensam syn av arbetsområdet, kringliggande områden, tillfartsvägar och 

angränsande byggnader och anläggningar som kan påverkas av entreprenaden kan 

utföras innan arbete på arbetsområdet påbörjas.  

Vardera part kan kalla till syn.  

 

Protokoll, inklusive erforderlig fotodokumentation, upprättas och distribueras av 

Beställare. 

AFD.13 Förutsättningar 

AFD.131 Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten 

Entreprenören är skyldig att utan extra ersättning tåla intrång av Beställare, av 

Beställare anlitad entreprenör, sidoentreprenörer och/eller ledningsdragande bolag. 

Exempelvis förekommer att Beställare låter sidoentreprenör utföra schakt och 

återställningsarbeten- Även andra sidoentreprenader kan förekomma.  

Samma priser ska gälla oberoende av entreprenaden avropas som generalentreprenad 

eller delad entreprenad.  

AFD.132 Arbetstider 

Lidingö stad 

Arbeten ska bedrivas helgfri måndag – fredag mellan klockan 07.00 – 17.00. Om 

arbete önskas utföras under annan tid ska godkännande inhämtas från Beställare. 

Nacka kommun 

Arbeten ska bedrivas helgfri måndag – fredag mellan klockan 07.00 – 17.00. Om 

arbete önskas utföras under annan tid ska godkännande inhämtas från Beställare. 
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Norrtälje Vatten och Avfall AB 

Arbeten ska bedrivas helgfri måndag – fredag mellan klockan 07.00 – 22.00. Om 

arbete önskas utföras under annan tid ska godkännande inhämtas från Beställare 

Sollentuna Energi och Miljö AB 

Arbeten ska bedrivas helgfri måndag – fredag mellan klockan 07.00 – 17.00. Om 

arbete önskas utföras under annan tid ska godkännande inhämtas från Beställare. 

Täby kommun 

Arbeten ska bedrivas helgfri måndag – fredag mellan klockan 07.00 – 18.00. Om 

arbete önskas utföras under annan tid ska godkännande inhämtas från Beställare. 

Uppland-Bro kommun 

Arbete ska bedrivas helgfria måndag – fredag mellan klockan 07:00 – 17:00. Om 

arbete önskas utföras under annan tid ska godkännande inhämtas från Beställare. 

Vaxholms kommun 

Arbete ska bedrivas helgfria måndag – fredag mellan klockan 06:00 – 16:00. Om 

arbete önskas utföras under annan tid ska godkännande inhämtas från Beställare. 

Värmdö kommun  

Arbeten ska bedrivas helgfri måndag – fredag mellan klockan 07.00 – 17.00. Om 

arbete önskas utföras under annan tid ska godkännande inhämtas från Beställare 

AFD.133 Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet 

Pågående drift och verksamhet kan pågå inom eller invid arbetsområdet. 

Entreprenören ska bedriva sina arbeten så att störning av sådan pågående drift och 

verksamhet minimeras. 

Arbeten ska utföras med hänsyn till att pågående verksamhet inklusive trafik inom 

och invid arbetsområdet ska kunna pågå ostört under hela entreprenadtiden. Alla för 

arbetena nödvändiga ingrepp i eller skydd av befintliga anläggningar, byggnader osv 

ska planeras i samråd med Beställare.  

Befintliga anläggningar för VA, el, tele, fjärrvärme och opto ska vara i drift under 

tiden för arbetets bedrivande. Driftavbrott för VA får göras vid inväxlingar mot 

befintlig ledning i maximalt 4 timmar. Planerat driftavbrott av vattenleverans ska 

planeras i god tid och kommuniceras med Beställare.  

Om Entreprenören ska svara för schaktning ska Entreprenören ansöka om utsättning 

av ledningar hos ledningsägare innan arbetena påbörjas. 

AFD.135 Förutsättningar med hänsyn till vägtrafik  
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Entreprenörens arbetsområde kommer under hela entreprenadtiden att beröras av 

vägtrafik såväl motorfordonstrafik som gång- och cykeltrafik.  

Befintliga väg- och fastighetsanslutningar ska vara i funktion under hela 

entreprenadtiden. 

Trafiken ska kunna passera arbetsplatsen med låg påverkansgrad under hela 

entreprenadtiden. Innan begränsningar av trafik genomförs ska alltid samråd ske med 

respektive väghållare. Väg får inte blockeras, stängas av eller annars göras 

oframkomlig för trafik om ej väghållaren godkänner detta. 

Entreprenören ska upprätta erforderliga trafikanordningsplaner, i enlighet med 

respektive väghållares anvisningar eller i enlighet med vad som anges vid avrop. 

Trafikanordningsplan ersätts enligt skriftlig tilläggsbeställning i enlighet med 

självkostnadsprincipen, se AFD 61.        

Vid behov av förändringar av trafikanordningsplan under entreprenadtiden ska 

samråd ske med Beställare. 

Trafikanordningsplaner ska godkännas av väghållaren innan arbetets påbörjande. 

Kontaktperson rörande lokala trafikföreskrifter och trafikanordningsplaner anges i 

samband med respektive avrop.  

AFD.14 Skydds- och säkerhetsföreskrifter m m 

Arbete ska bedrivas i enlighet med gällande särskilda skydds- och 

säkerhetsföreskrifter.  

Det åligger Entreprenören som arbetsgivare att informera personalen om gällande 

bestämmelser och se till att de följs inom ansvarsområdet för objektet.  

Entreprenörens personal som befinner sig inom arbetsområde ska bära varselklädsel 

som uppfyller EN 471 klass 3 eller motsvarande samt alltid bära annan nödvändig 

personlig skyddsutrustning såsom hjälm, hörselskydd och skyddsskor.  

AFD.142 Skydds- och säkerhetsföreskrifter vid arbete i anslutning till väg  

I eller invid gata eller väg ska väghållarens lokala föreskrifter gällande säkerhets-, 

skydds- och ordningsföreskrifter följas.  

Vägar där Trafikverket är väghållare  

Trafikverkets regelverk för arbete på väg ska följas. 

Varning för vägarbete, trafikanordningar och vägmärken ska utföras enligt krav i 

TRVK Apv TDOK 2012:86 version 4 avsnitt 6 med underliggande avsnitt. 

Trafikanordningen och vägmarkeringen ska utföras enligt krav i TRVK Apv TDOK 

2012:86 version 4 avsnitt 7 med underliggande avsnitt och med nedanstående 
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ändringar och tillägg. Vid tillfälligt skydd av plankorsning ska Entreprenören tillse 

att bemanningen med vägvakter är tillräckligt för att klara säkerheten för tredje man. 

Krav på varselkläder, hastighetsbegränsning, skyddsanordningar och fordon framgår 

av TRVK Apv TDOK 2012:86 version 4 avsnitt 8 med underliggande avsnitt.  

Vägar där annan än Trafikverket är väghållare  

För övriga väghållare gäller följande regler och föreskrifter, vilka kompletterar 

varandra, i nedan angiven turordning. Samråd ska dock alltid ske med respektive 

väghållare. 

1. Aktuell väghållares regler och föreskrifter.  

2. Handbok – Gatuarbete i tätort, utgiven av SKR (Sveriges Kommuner och 

Regioner). Utgiven 2019.  

3. Trafikverkets regelverk.  

AFD.143 Skydds- och säkerhetsföreskrifter vid arbete i anslutning till spår 

Innan arbete utförs vid spår ska Entreprenören samråda med Beställare. Det kan bli 

aktuellt att arbeten vid spår utförs av Trafikverkets entreprenör. 

Innan arbete påbörjas ska säkerhetsplan upprättas.  

Vid arbete i och i omedelbar närhet av Trafikverkets järnvägsanläggning ska 

säkerhetsplanen (trafik- och elsäkerhetsstyrningen) uppfylla krav enligt TSFS 

2015:34 "Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhetsstyrningssystem och övriga 

säkerhetsbestämmelser för infrastrukturförvaltare med säkerhetstillstånd samt 

järnvägsföretag med säkerhetsintyg" och TDOK 2013:0009 "Generella trafik- och 

elsäkerhetskrav för järnväg". Dessa krav ska föras vidare till underentreprenörer i 

alla led. Entreprenören ska genomföra kontroller för att säkerställa att kraven enligt 

TSFS 2015:34 fullgörs av eventuella underentreprenörer. Generella skydds - och 

säkerhetsföreskrifter framgår av TDOK 2013:0009 "Generella trafik- och 

elsäkerhetskrav för järnväg", ELSÄK-FS 2006:1, TDOK 2013:0289 "Säkerhet vid 

aktiviteter i spårområde" samt TDOK 2014:0345 "BVF 1921 - 

Elsäkerhetsföreskrifter för arbete på eller nära kontaktlednings- och 

tågvärmeanläggningar". 

Arbete ska bedrivas med stor aktsamhet med tanke på olycksrisken. Detta förutsätter 

bland annat att gällande trafik-, elsäkerhets- och arbetsmiljöregler iakttas. 

AFD.15 Varor m m  

Entreprenören ombesörjer och bekostar omhändertagande och borttransport av 

massor, material och varor som tillvaratagits eller uttagits vid utförandet av 

entreprenaden, om inte annat anges i handlingarna 06.3 mängdförteckning med 

beskrivning. 
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AFD.151 Varor från Entreprenören 

AFD.16 Tillstånd mm 

AFD.161 Tillstånd från myndigheter 

Entreprenören ombesörjer och bekostar tillstånd enligt ABT 06 kap 1 § 11, om inte 

annat anges vid avrop. 

AFD.163 Överenskommelser m m  

AFD.17 Anmälningar 

AFD.171 Anmälningar till myndigheter 
Entreprenören svarar för samtliga erforderliga anmälningar till myndigheter. 

Entreprenören ska upprätta TA-plan om sådan beställs enligt AFD.135. 

Entreprenören ansöker om erforderliga trafikomläggningar och omskyltningar. 

Ansökan görs hos Trafikverket eller respektive kommuns gatukontor beroende på 

väghållare.  

Av Entreprenören träffade överenskommelser med myndigheter ska Beställare 

underrättas härom. Kopia på överenskommelse skickas till Beställare.  

Entreprenören svarar för att förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket görs, i enlighet 

med AFS 1999:3 Arbetsmiljöverket, innan arbetet påbörjas.   

AFD.172 Anmälningar till Beställaren 

Entreprenören ska överlämna en kontaktlista med telefonnummer till ansvariga för 

entreprenaden, med information om vart de kan nås, även utanför arbetstid. 

 Entreprenören ska fortlöpande uppge namn och organisationsnummer för företag 

som avses anlitas som underentreprenör. 

 Entreprenören ska vid inträffat tillbud och olyckshändelse som drabbat utomstående 

omgående göra en anmälan och så snart som möjligt för kännedom överlämna 

skriftlig rapport med skiss och fotodokumentation. Detsamma gäller även annan 

olyckshändelse.  

AFD.18 Författningar 

AFD.181 Tillsyn och kontroll enligt PBL 

AFD.183 Ansvar för byggarbetsmiljö 

Entreprenören övertar det ansvar som åvilar Beställare enligt arbetsmiljölagen kap 3 

kap § 6 och kap 3 § 7c, samt i Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 1999:3 



  
 Titel: Dnr: 10578 

 06.1 Administrativa föreskrifter 

  

 Upphandling: VA-ledningsrenoveringar STIC 2023 

 Datum: 2022-11-17 

   

Byggnads- och anläggningsarbete. I de fall entreprenad avropas som delad 

entreprenad är Beställare BAS-P och har ansvar enligt denna punkt.  

AFD.1831 Arbetsmiljöplan 

Entreprenören ska upprätta en arbetsmiljöplan som är anpassad till entreprenaden. 

Arbetsmiljöplanen ska vara upprättad innan byggarbetsplatsen etableras och 

redovisas för Beställare.  

 

Den som är byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) 

svarar för att arbetsmiljöplan upprättas, och den som är byggarbetsmiljösamordnare 

för utförande (BAS-U) svarar för att planen anpassas med hänsyn till hur arbetet 

fortskrider.  

Entreprenörens rutiner för hur kontroller och att kontroller av nykter och drogfri 

personal utförs ska ingå i arbetsmiljöplanen.  

Arbetsmiljöplanen ska finnas tillgänglig på arbetsplatsen. 

AFD.1832 Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-

P) 

Entreprenören utses att vara byggarbetsmiljösamordnare för planering och 

projektering av entreprenaden med de uppgifter som anges i arbetsmiljö 

lagen kap 3 § 7a samt i anslutande föreskrifter. 

Entreprenören ska lämna underlag för den dokumentation som avses i AFS 1999:3 

§§ 9 och 12b till Beställare.  

Entreprenören ska senast vid startmötet redovisa vilken eller vilka personer som 

entreprenören avser att använda i arbetsmiljöarbetet för BAS-P arbetsuppgifter, 

jämte skriftlig dokumentation som styrker att personen eller personerna innehar de 

kvalifikationer som avses i 6 § AFS 1999:3. 

I de fall entreprenad avropas som delad entreprenad är Beställare BAS-P.  

AFD.1833 Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U) 

Entreprenören utses att vara byggarbetsmiljösamordnare för utförande av arbetet, 

BAS-U med de uppgifter som anges i 3 kap 7b och 7f §§ Arbetsmiljölagen samt 

anslutande föreskrifter. 

Entreprenören ska senast vid startmötet redovisa vilken eller vilka personer som 

Entreprenören avser att använda i arbetsmiljöarbetet (BAS-U), jämte skriftlig 

dokumentation som styrker att personen eller personerna innehar de kvalifikationer 

som avses i 6 § AFS 1999:3. 
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Uppgiften som byggarbetsmiljösamordnare får inte överföras till annan utan 

Beställares skriftliga medgivande. 

AFD.2 Utförande 

AFD.21 Kvalitetsangivelser. 

Entreprenör som önskar byta ut föreskrivet arbetsutförande, material eller vara mot 

ett som Entreprenören anser vara likvärdigt ska i god tid anmäla detta till Beställare. 

Entreprenören har att visa på likvärdigheten och Beställare avgör likvärdigheten. 

Om utbyte föranleder extra kostnader ska Entreprenören svara för dessa. Där 

kvalitetsangivelser saknas i förfrågningsunderlaget ska överenskommelse träffas med 

Beställare före inköp och/eller arbetets utförande.  

AFD.22 Kvalitets- och miljökrav 

AFD.221 Kvalitets- och miljöledning 

AFD.2211 Kvalitetsledningssystem 

Entreprenören ska för entreprenaden ha ett dokumenterat ledningssystem för kvalitet 

i enlighet med handling 06.2.1, vilket ska vara anpassat för i entreprenaden ingående 

arbeten. 

AFD.2212 Miljöledningssystem 

Entreprenören ska ha ett dokumenterat miljöledningssystem i enlighet med handling 

06.2.1, vilket ska vara anpassat för i entreprenaden ingående arbeten. 

 

AFD.222 Kvalitets- och miljöplan 

En objektsanpassad kvalitets- och miljöplan för entreprenaden ska upprättas, 

tillhandahållas och godkännas av Beställare, i enlighet med AFD.242. Entreprenören 

ska vidarebefordra och avkräva eventuella underentreprenörer och leverantörer 

samma kvalitetskrav.  

Entreprenörens kvalitetsplan ska minst redovisa: 

• Kvalitetsmål för entreprenaden 

• Organisationsplan inkl. underentreprenörer och kontaktuppgifter 

• Ansvar, befogenheter och referenser för nyckelpersoner 

• Kvalitetskritiska arbetsmoment och hur dessa avses hanteras  

• Rutiner för styrning av dokument och data 

• Rutiner för inköp 

• Rutiner för processtyrning 

• Kontrollprogram för egenkontroll 

• Rutiner för avvikelsehantering 
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• Rutiner för korrigerade och förebyggande åtgärder 

• Rutiner för hantering av kvalitetsdokument 

• Rutiner för interna kvalitetsrevisioner 

• Plan för fortlöpande utbildning i tillämpning av företagets kvalitetssystem 

och entreprenadens kvalitetsplan 

• Rutiner för erfarenhetsåterföring 

Entreprenörens miljöplan ska minst redovisa:  

• Namngiven miljöansvarig person för entreprenaden 

• En beskrivning av hur miljökrav kommer att uppnås inom entreprenaden. 

Följande ska behandlas: 

✓ Objektspecifika miljökrav, inklusive tillämpliga krav i 

miljölagstiftningen. 

✓ Hur miljöplanen kommunicerar med berörda i entreprenaden så att de 

kan hantera miljöaspekter och miljörisker som arbetsuppgiften kräver 

samt vem som ansvarar för detta. 

 

• En beskrivning av entreprenadens energianvändning där följande ska 

behandlas: 

✓ Vilken typ av energi, drivmedel som bedöms användas i 

entreprenaden samt en uppskattning om använda mängder. 

✓ Hur Entreprenören tänker energieffektivisera entreprenaden och en 

uppskattning av besparingspotentialen, t.ex. vid ruttoptimering 

 

Entreprenören ska känna till och följa lagar, förordningar och föreskrifter inom 

miljöområdet. Nedan följer en sammanställning av några av de viktigaste 

miljökraven enligt lag.  

 

• Petroleumprodukter och övriga miljöfarliga produkter ska hanteras så att 

skador på mark och vatten undviks. 

• Service och tvätt av fordon ska ske på platser där petroleumrester och 

tvättvatten tas omhand. 

• Fordon och arbetsredskap ska skötas och underhållas så att drivmedelsåtgång, 

avgasutsläpp minimeras. 

• Buller och vibrationer från verksamheten ska begränsas så långt som möjligt. 

Uppmätta bullervärden får inte överstiga gällande riktvärden för den aktuella 

verksamheten. 

• Märkningspliktiga kemiska produkter som avses användas i entreprenaden 

ska granskas av Beställare innan användning. Ansökan om detta ska göras till 
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Beställare. Alla kemiska produkter ska väljas utifrån att hänsyn tas till 

människors hälsa och miljö. 

Entreprenören ska under entreprenaden följa och uppdatera miljöplanen och anmäla 

eventuella avsteg från denna till Beställare. 

Följande miljökrav ställs på entreprenaden: 

• Dieselbränslen som används ska innehålla syntetisk framställd biodiesel med 

lägst 20 % inblandning jämfört med konventionell diesel.  

• Personbilar som används i entreprenaden ska inte vara äldre än fem (5) år. 

Dessa regler gäller personbilar för upp till sju sittplatser inklusive förare, för 

personbilar med fler än sju (7) sittplatser gäller samma regler som för lätta 

lastbilar. 

• Vid kontraktets början får fordonen inte ha ett koldioxidutsläpp som 

överstiger 120 gr CO2/km vid blandad körning, alternativt ska fordonen 

drivas med 100 % alternativa drivmedel. Vid utbyte av fordon ska det nya 

fordonet väljas utifrån de miljökrav för införskaffande av fordon som ställs i 

Baskrav/ eller likvärdig nivå från Upphandlingsmyndigheten. 

• Lätta lastbilar som används i entreprenaden ska inte vara äldre än fem (5) år. 

Vid kontraktets början får fordonen inte ha ett koldioxidutsläpp som 

överstiger 250gr CO2./km vid blandad körning, alternativt ska fordonet drivas 

med 100 % alternativa drivmedel. Vid utbyte av fordon ska det nya fordonet 

väljas utifrån de miljökrav för inskaffande av fordon som ställs i Avancerat 

krav/ likvärdig nivå från Upphandlingsmyndigheten. 

• Tunga fordon med totalvikt över 3,5 ton ska uppfylla Euro V, senare 

eurokrav är också tillåtna. Kontrolleras via uppgifter från Transportstyrelsen. 

• Motorerna i dieseldrivna arbetsmaskiner som omfattas av EU:s regelverk 

(direktiv 97/68/EG samt förordning 1998:1709) ska uppfylla kraven enligt 

Steg IIIa eller ha lägre utsläpp. 

• Arbetsmaskiners motorer som inte omfattas av EU:s regelverk får vara högst 

sex (6) år gamla. 

• Motorredskap som inte drivs av elektricitet ska drivas med alkylatbensin typ 

Aspen och kedjeoljor ska vara biologiskt nedbrytbara. 

• Schaktmassor ska i första hand återanvändas inom entreprenaden, om 

kvaliteten så medger, i andra hand användas som utfyllnad inom närområdet. 

Deponering bör undvikas. Eventuell förekomst av förorenade massor ska 

behandlas som miljöfarligt avfall. 

AFD.225 Kvalitets- och miljörevision 
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AFD.2251 Beställares kvalitets- och miljörevision 

Entreprenören ska tillhandahålla dokumentation samt medverka vid kvalitets- och 

miljörevisioner som Beställare genomför.  

AFD.226 Entreprenörens kontroll 

Entreprenören ska tillse och kunna påvisa att egenkontrollen fungerar. Beställare 

kommer att följa egenkontrollen genom bland annat stickprov. Kontrollen ska 

dokumenteras skriftligt med angivande av datum, kontrollföremål samt 

kontrollresultat. Kontrolldokumenten ska undertecknas av den som utfört kontrollen 

och samtliga kontrolldokument ska senast vid slutbesiktningen överlämnas till 

Beställare.  

All egenkontroll och föreskrivna provningar eller mätningar bekostas av 

Entreprenören. 

Om Entreprenören inte fullföljer egenkontroll och övrig kvalitetssäkring och detta 

genererar utökad kontrollinsats från Beställare, ska Entreprenören ersätta Beställare 

för dennes ökade kostnader för sådan kontroll, provning etc. 

AFD.23 ÄTA-arbeten 

Innan ÄTA-arbeten enligt ABT 06 kap 2 §§ 3-8 påbörjas, ska något av följande 

alternativ vara uppfyllt. Detta gäller oavsett om Entreprenören begär tillkommande 

ersättning eller inte. 

 

1. Skriftlig tilläggsbeställning som är undertecknad av Beställare. 

 

2. Beslut dokumenterat i byggmötesprotokoll. 

 

Med ändring av ABT 06 kap 2 § 6 gäller att alla arbeten ska anses vara föreskrivna 

av Beställare först sedan de skriftligt beställts enligt något av ovanstående alternativ.  

 

AFD.24 Tillhandahållande av handlingar 

AFD.241 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från Beställare under 
entreprenadtiden 

Vid respektive avrop tillhandahåller Beställare en (1) digital omgång kopior av de 

befintliga ritningar, beskrivningar och eventuell annan dokumentation som finns 

avseende aktuell entreprenad. Underlaget kan till exempel komma att innehålla TV-

inspektion, TV-protokoll, foton osv. Tillhandahålls via USB eller annan digitallösning. 

AFD.242 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från Entreprenören 
under entreprenadtiden 
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Alla dokument som Entreprenören tillhandahåller ska vara avfattade på svenska 

språket samt levereras i en (1) omgång i digital form, om inte annat godkänns av 

Beställare. På Beställares begäran ska även alla dokument som Entreprenören 

tillhandahåller levereras fysiskt i original. 

 

a) Handlingar och uppgifter senast vid startmötet 

Entreprenören ska senast vid startmötet upprätta och till Beställare leverera: 

• Organisationsplan inkl. underentreprenörer i samtliga led, samt 

kontaktuppgifter 

• Försäkringsbevis, enligt AFD.54  

• Objektanpassad arbetsmiljöplan enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 

1999:3, Byggnads- och anläggningsarbete, §§ 12a, enligt AFD.1831  

• Tidsplan, enligt AFD.41 

• Betalningsplan, enligt AFD.622 

• Märkningspliktiga kemiska produkter enligt AFD.222. 

• Säkerhetsdatablad för alla ingående produkter i flexibla foder, 

tätningsmedel, injekteringsbruk o d  

 

b) Handlingar och uppgifter innan entreprenadarbetena påbörjas: 

Entreprenören ska innan entreprenadarbetena får påbörjas tillhandahålla nedan 

angivna handlingar och uppgifter. Entreprenadarbetena får inte påbörjas innan 

handlingarna är överlämnade och av Beställare godkända.  

• Kvalitetsplan, enligt AFD.222 

• Kontrollplan enligt YCQ 

• Miljöplan enligt AFD.222 

• Säkerhet enligt AFD.631 

• Säkerhetsplan enligt AFD.143 

• Trafikanordningsplan enligt väghållarens föreskrifter 

• Förteckning över de fordon och arbetsmaskiner som kommer användas  

• Plan för hantering av avfall 

 

c) Handlingar och uppgifter inför slutbesiktning: 

Entreprenören ska överlämna begärda handlingar till Beställare minst 10 dagar 

innan slutbesiktning. Vid respektive avrop anger Beställare vilka handlingar och 

uppgifter som ska överlämnas. Dessa kommer dock minst att utgöras av: 

• Eventuella drift- och skötselinstruktioner  

• Intyg och protokoll från egenkontroll 

• Relationshandlingar 

• Särskild varugaranti, i enlighet med AFD.472 
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• Protokoll från provningar enligt YCE.12 

• Dokumentation av teknisk prestanda enligt YCE.12 

• Verifiering av överenstämmelse med krav på produkter enligt YCR.12 

 

AFD.2421  Redovisning av projekteringsplan  

Entreprenören ska upprätta och redovisa en projekteringsplan, om Beställare anger 

detta vid avropsförfrågan.  

AFD.25 Beställares krav på sekretess 

Samtliga av Entreprenören anlitade personer som kan komma i beröring med uppgifter 

som omfattas av OSL ska, efter Beställares anmodan, lämna en skriftlig 

sekretessförbindelse. Uppgifter som omfattas av sekretess får, oaktat skriftlig 

sekretessförbindelse, inte lämnas till utomstående. 

Eventuell sekretessförbindelsens ska iakttas av personal hos Entreprenören och av 

denne anlitade underentreprenörer under entreprenadtiden som tiden efter att 

entreprenaden färdigställts. 

Vidare se handling 01 Ramavtal, avsnitt 1.6.11. 

AFD.26 Information 

AFD.262 Beställares informationsverksamhet 

Beställare svarar för alla kontakter med massmedia. Entreprenören hänvisar till 

Beställare i kontakter med massmedia. 

Hänvisningar till entreprenaden eller i övrigt till Beställare får inte göras av 

Entreprenören eller av denne anlitad underentreprenör utan Beställares skriftliga 

godkännande. Denna begränsning gäller även efter entreprenadens upphörande. 

AFD.263 Information till fastighetsägare, boende m fl 

Entreprenör svarar för all nödvändig information och aviseringar till fastighetsägare, 

näringsidkare, boende m.fl. avseende entreprenadens genomförande. All information 

ska lämnas i samråd med och godkännas av Beställare. 

Entreprenören ska, innan arbete påbörjas som kan komma att påverka 

framkomligheten, vara särskilt störande eller som ska utföras utanför ordinarie 

arbetstid, informera fastighetsägare, boende och andra som är berörda av 

entreprenadarbetena, om när arbetet ska påbörjas och avslutas. Informationen ska ske 

genom annonsering och/eller utdelning i brevlådor. 

Skylt-/ar ska godkännas av Beställare. 
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Entreprenören ska på anmodan av Beställare medverka vid möten med 

fastighetsägare, näringsidkare och boende för information om entreprenadens 

genomförande. Beställare kallar till dessa möten.  

AFD.264 Information till väghållare m fl 
Entreprenören ska meddela och samråda med väghållaren om arbeten som kan vara 

till hinder för trafiken. 

AFD.27 Underrättelser om avvikelser o d  

Underrättelse enligt ABT 06 kap 2 § 10 ska lämnas skriftligen. 

AFD.3 Organisation 

AFD.31 Beställares organisation 

AFD.311 Beställares ombud 

Beställares ombud under entreprenadtiden: 

Lidingö stad 

Namn: Adriana Buzea 

Roll: Teknik- och fastighetschef 

Telefon: 08-731 31 42 

E-post: adriana.buzea@lidingo.se 

Nacka kommun 

Namn: Niklas Eklöf 

Roll: Gruppchef vägdrift 

E-post: niklas.eklof@nacka.se 

Telefonnummer: 08-7188849 

Norrtälje Vatten och Avfall AB 

Namn: Ulf Åkerblom 

Roll: Underhålls chef Ledningsnät 

E-post: ulf.akerblom@nvaa.se 

Telefon: 0176-283308 

Sollentuna Energi och Miljö AB 

Anges senare  

Täby kommun  

Namn:Sara Dahlgren 

Roll: VA-Chef 

Telefon: 08-55559527 

E-post: sara.dahlgren@taby.se  

 

Upplands-Bro kommun  

mailto:adriana.buzea@lidingo.se
mailto:niklas.eklof@nacka.se
tel:08-55%2055%2095%2027
mailto:sara.dahlgren@taby.se
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Namn: Thomas Jonsson 

Roll: Arbetsledare VA 

E-post: thomas.jonsson@upplands-bro.se 

Telefon: : 08-51837704 

 

Vaxholms kommun  

Namn: Alexander Wahlstedt 

Roll: Teknisk Chef 

Telefon: 08-541 708 06 

E-post: alexander.wahlstedt@vaxholm.se 

 

Värmdö kommun 

Namn: Daniel Persson 

Roll: Enhetschef Tekniska driftavdelningen 

Telefon: 08-57048184 

E-post: daniel.persson@varmdo.se 

AFD.312 Beställares projektledare m fl 

Beställares projektledare:  

Anges vid avrop eller startmöte 

AFD.313 Beställares kontrollant 
Beställares kontrollant: 

Anges vid avrop eller startmöte 

AFD.314 Beställares kvalitetsansvarige 
Beställares kvalitetsansvarige: 

Anges vid avrop eller startmöte 

AFD.315 Beställares miljöansvarige 
Beställares miljöansvarige: 

Anges vid avrop eller startmöte 

AFD.316 Beställares informationsansvarige 

Beställares informationsansvarige: 

Anges vid avrop eller startmöte  

mailto:alexander.wahlstedt@vaxholm.se
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AFD.32 Entreprenörens organisation 

AFD.321 Entreprenörens ombud 
Entreprenörens ombud anges i anbudet. 

AFD.322 Entreprenörens projekteringsledare  
Entreprenörens projekteringsledare meddelas senast vid startmötet. 

AFD.323 Entreprenörens arbetschef, platschef m fl 
Entreprenörens arbetsledare anges i anbudet. 

AFD.324 Entreprenörens kvalitetsansvarige  
Entreprenörens kvalitetsansvarige anges i anbudet. 

AFD.325 Entreprenörens miljöansvarige 
Entreprenörens miljöansvarige anges i anbudet. 

AFD.33 Möten 

AFD.331 Startmöte 

Gemensamt startmöte ska hållas snarast efter att kontrakt ingåtts. Beställare kallar till 

startmötet samt svarar för protokollföring.  

Beställare tillhandahåller lokal för startmötet som kommer att hållas inom Beställares 

kommun.  

Parter svarar för sina och sina representanters kostnader för deltagandet i startmötet. 

AFD.333 Byggmöten 

Beställare kallar till, leder och för protokoll, som justeras av parterna, vid 

byggmöten. Entreprenören svarar för att protokoll distribueras till samtliga som 

berörs.  

Byggmöten ska hållas med tidsintervaller enligt överenskommelse på startmöte, dock 

minst två (2) gånger per månad om inte annat överenskoms med Beställare. 

Entreprenören ska dock räkna med att byggmöten under vissa perioder kan behöva 

genomföras oftare än två (2) gånger per månad. 

Vid byggmöten ska Entreprenören vara representerad av minst arbetsledare och 

ombud, om inte Beställare godkänner annat.  

Entreprenörens egenkontrollpärm ska redovisas vid byggmöte. 

Parter svarar för sina och sina representanters kostnader för deltagandet i byggmöten. 

AFD.34 Arbetsledning och anställda 

Arbetsledning och annan personal med säkerhetsuppgifter, inklusive arbetsmiljö, ska 

kunna kommunicera i svenska i tal och skrift. 
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All personal som befinner sig på arbetsplatsen ska, innan arbetet påbörjas, ha 

genomgått erforderliga skyddsutbildningar och tagit del av erforderliga skydds- och 

säkerhetsföreskrifter.  

Rökning är inte tillåtet inom arbetsområdet. 

Anställda och personal hos eventuella underentreprenör-/er ska ha en för 

entreprenaden väl verifierad kunskap och erfarenhet för aktuella arbeten.  

Personal som ska utföra läggning av vattenledningar ska innan arbetets påbörjande 

vara utbildade i grundläggande livsmedelshygien. 

I förekommande fall ska personal inneha erforderlig behörighet respektive certifikat. 

Entreprenören ska för specialistpersonal kunna styrka erforderlig kompetens.  

Personella resurser som nyanställs och/eller omplaceras till entreprenaden under 

ramavtalstiden ska kunna uppvisa/dokumentera samma kompetensprofil som 

godkändes vid ramavtalets tecknande.  

Entreprenören förbinder sig att endast använda sig av nykter och drogfri personal. 

Om Beställare ställs inför personal eller annan av Entreprenören anlitad person som 

är onykter eller påverkad ska denne tas ur tjänst och omedelbart ersättas av 

Entreprenören.  

AFD.341 Arbetsledning 

Arbetsledningen inklusive arbetsledare ska ha en för entreprenaden väl verifierad 

kompetens och erfarenhet. Arbetsledning och/eller arbetsledare, får inte omplaceras 

utan att Beställares godkännande först inhämtas.  

Arbetsledaren ska finnas på arbetsplatsen under normal arbetstid då arbeten pågår. 

Annan tid då arbeten pågår ska arbetsledaren vara anträffbar på telefon. 

Efter arbetstid behöver ansvarig hos Entreprenören vara anträffbar via telefon för att 

hantera akuta händelser.  

AFD.342 Anställda 

 

Arbetsrättsliga villkor 

Entreprenören ska under hela kontraktets löptid tillämpa arbetsrättsliga villkor. 

Kontraktet ska fullgöras i enlighet med de vid var tid gällande arbetsrättsliga 

villkoren avseende lön, semester och arbetstid enligt handling 7.8 Arbetsrättsliga 

villkor Väg och ban.  

Ovanstående villkor för lön, semester och arbetstid uppfylls genom att tillämpa dessa 

eller genom något av nedanstående alternativ: 
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• Genom att vara bunden av och tillämpa ett centralt kollektivavtal som 

tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen 

eller ett lokalt avtal som bygger på detta avtal, 

• Genom att tillämpa villkor för lön, semester och arbetstid i ett centralt 

kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den 

aktuella branschen utan att vara bunden av det, eller 

• Genom att vara en arbetsgivare som omfattas av en utstationeringssituation 

enligt lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare och tillämpar 

villkor om lön, semester och arbetstid i enlighet med denna lag. Ovanstående 

gäller även för eventuella underentreprenörer. 

Under kontraktstiden kan kollektivavtalet/kollektivavtalen som villkoren utgår från 

omförhandlas av parterna. Om kollektivavtalet/kollektivavtalen omförhandlas äger 

Beställare rätt att justera villkoren. Justeringen kan avse lön, semester och arbetstid, 

exempelvis vilka lönenivåer som ska tillämpas. 

Om villkoren justeras kommer Beställare skriftligen underrätta Entreprenören om 

detta. Entreprenören ska därefter, senast inom 30 dagar från det att den mottog en 

sådan underrättelse, börja tillämpa dessa justerade villkor. 

AFD.343 Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och 

närvaroredovisning, ID06 

 

AFD.345 Elektronisk personalliggare 

Entreprenören övertar samtliga skyldigheter avseende elektronisk personalliggare 

enligt 39 kap 11 b och 12 §§ samt 7 kap 2 a och 4 §§ Skatteförfarandelag 

(2011:1244).  

Detta innebär bland annat att Entreprenören ska anmäla varje byggprojekt, som 

omfattas av kravet på elektronisk personalliggare, till skatteverket innan arbetet 

påbörjas samt att Entreprenören ska tillhandahålla elektronisk personalliggare som är 

tillgängliga för skattemyndigheten. 

Beställare ska beredas tillgång till den elektroniska personalliggaren. Beställare ska 

även vid förfrågan kunna få en utskrift ur den elektroniska personalliggaren. 

AFD.35 Underentreprenörer 

Utbyte och/eller anlitande av underentreprenör får inte ske utan Beställares skriftliga 

godkännande. Beställares godkännande friar dock inte Entreprenören från ansvar och 
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garantier för underentreprenör-/ers arbete. Arbeten av underentreprenör får ej 

påbörjas förrän godkännande av underentreprenör erhållits från Beställare.  

Samma krav som ställs på Entreprenören ska även gälla underentreprenör och 

leverantörer i alla led. Entreprenören ska kunna styrka att motsvarande krav som 

ställs på honom också ställs på underentreprenör. Detta gäller även krav på 

arbetsrättsliga villkor enligt AFD.242.  

Entreprenören ska fortlöpande uppge namn och organisationsnummer för företag 

som avses anlitas som underentreprenör samt hålla en förteckning över dessa. Notera 

att även bemanningsföretag, ska F-skattare och motsvarande räknas som 

underentreprenörer.  

AFD.36 Beställares kontroll 

Beställare ska för kontroll ha fri tillgång till hela arbetsområdet, resurser och 

processer involverade i entreprenaden. Detsamma gäller avseende kontroll hos 

konsult, underentreprenör eller leverantör som Entreprenören anlitar. 

Kontroll av i förekommande fall förorenade massor kan komma att utföras av 

Beställare. 

Entreprenören ska utan särskild ersättning tillhandahålla hantlangning och erforderlig 

utrustning i samband med kontroll och besiktning. 

AFD.37 Samordning 

AFD.371 Samordning av arbeten 

Entreprenören svarar för att Entreprenörens egna arbeten samordnas med Beställares 

och med eventuella sidoentreprenörers liksom för att deras arbeten samordnas med 

varandra. Entreprenören övertar den samordning som åvilar Beställare enligt ABT 06 

kap 3 § 9. 

AFD.38 Dagbok 

Entreprenören ska föra digital dagbok och varje vecka ska kopia av dagboken mailas 

Beställare, om inte annat anges vid avrop. Den digitala dagboken ska vidare 

redovisas efter avslutad entreprenad. 

Beställare ska ha tillgång till Entreprenörens digitala dagbok på arbetsplatsen under 

hela entreprenadtiden. Dagboken ska föras på svenska. 

AFD.39 Uppmätning 

AFD.4 Tider  

Angående ramavtalstid se handling 01 Ramavtal, avsnitt 1.5. 
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AFD.41 Tidplan 

Entreprenören ska, om inte annat anges vid avrop, så snart som möjligt, dock senast i 

samband med startmötet, tillhandahålla Beställare detaljerad och samordnad tidplan 

för samtliga arbeten ingående i den aktuella entreprenaden. Denna tidplan ska 

inkludera de arbeten som Beställare och sidoentreprenörer ska utföra och för vilka 

Entreprenören är samordningsansvarig. 

Tidplanen ska godkännas av Beställare och hållas aktuell under hela 

entreprenadtiden. 

Entreprenören ska inför varje byggmöte redovisa avstämd tidplan. 

Entreprenören är skyldig att anmäla avvikelser från överenskommen detaljerad 

tidplan så snart sådan avvikelse konstaterats. Anmälan ska göras skriftligen till 

Beställare.  

AFD.42 Igångsättningstid 

Eventuell igångsättningstid meddelas vid respektive avrop. 

AFD.43 Avrop 

Avrop enligt fastställd rangordning:  

För entreprenad som bedöms motsvara mindre än 4 MSEK så gäller att Beställare 

kommer att avropa entreprenader genom fastställd rangordning5. Detta innebär att 

den Entreprenör som rangordnats som nummer (1) tillfrågas först om denne kan 

utföra entreprenaden inom den tid som Beställare behöver ha entreprenaden slutförd. 

Om Entreprenören tackar nej till ett avrop eller inte svarar enligt Beställares lämnade 

och/eller Ramavtalets förutsättningar går förfrågan vidare till den Entreprenör som 

rangordnats som nummer två (2) osv.  

En Beställare som har hävt ett kontrakt inom ramavtalet har rätt att undanta 

Entreprenören vid kommande avrop från ramavtalet.  

Beställares avropsförfrågan: 

Avrop kommer att göras skriftligt via e-post av Beställare.  

Entreprenörens avropssvar: 

Entreprenören ska, utifrån av Beställares lämnade förutsättningar för entreprenaden 

och gällande avtalsvillkor, lämna ett skriftligt avropssvar.  

 

5 Entreprenörernas resultat från utvärderingen enligt AFB.53 Prövning av anbud avgör rangordningen. 



  
 Titel: Dnr: 10578 

 06.1 Administrativa föreskrifter 

  

 Upphandling: VA-ledningsrenoveringar STIC 2023 

 Datum: 2022-11-17 

   

Entreprenören ska svara på avrop inom två (2) kalenderdagar och bekräfta om 

entreprenadarbetena kommer att genomföras enligt Beställares avrop. 

Entreprenörens lämnade avropssvar ska skriftligen godkännas av Beställare innan 

entreprenaden påbörjas. Notera att om Entreprenören inte inkommer med skriftligt 

avropssvar inom angivna tidsfrister har Beställare rätt att vända sig till nästa 

Entreprenör enligt rangordningen.  

Förnyad konkurrensutsättning: 

För entreprenad som bedöms motsvara mer än 4 MSEK så gäller att dessa tilldelas 

genom förnyad konkurrensutsättning.  

 

Vid den förnyade konkurrensutsättningen kan Beställare specificera de 

förutsättningar som ska gälla för aktuell entreprenad avseende exempelvis utförande, 

tider, arbetsmiljö och säkerhet.  

Beställares avropsförfrågan: 

Avrop kommer att göras skriftligt av Beställare. Av avropsförfrågan kommer att 

framgå de aktuella förutsättningarna för entreprenaden samt de tilldelningskriterier 

som tillämpas. Tilldelningsgrund kan vara antingen pris eller bästa förhållande 

mellan  pris och kvalitet. Kvalitet kan utgöras av genomförande, tider eller 

miljöbelastning. 

 

Entreprenörens avropssvar: 

Entreprenören ska, utifrån av Beställares lämnade förutsättningar för entreprenaden 

inkomna med anbud på efterfrågat sätt. Beställare utvärderar sedan de inkomna 

anbuden och tilldelar det förmånligaste anbudet entreprenaden. 

 

AFD.45 Färdigställandetider 

Eventuella färdigställandetider anges vid avrop. 

AFD.46 Förändring av kontraktstiden 

Underrättelse enligt ABT 06 kap 4 § 4 ska av Entreprenören lämnas skriftligen till 

Beställare. 

AFD.47 Garantitid 

AFD.471 Garantitid för entreprenaden 

Med ändring av ABT 06 kap 4 § 7 är garantitiden fem (5) år för både Entreprenörens 

arbetsprestation, material och varor samt för av Beställare föreskrivet särskilt 

material eller vara.  
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Om Entreprenören har erhållit eller erhåller en längre garantitid för material eller 

vara, gäller denna längre garantitid även mellan Entreprenören och Beställare. 

AFD.472 Särskild varugaranti 

Varor med varugaranti på mer än entreprenadens garantitid överlåts till Beställare. 

Bevis om särskilda varugarantier ska vara utställda på Beställare och överlämnas till 

Beställare i samband med slutbesiktning. 

Om Entreprenören har erhållit eller erhåller en längre garantitid för material eller 

vara, gäller denna längre garantitid även mellan Entreprenören och Beställare. 

AFD.5 Ansvar och avhjälpande 

AFD.51 Vite 

Nedan angivna viten och ersättningar utgår var för sig och oberoende av varandra. 

AFD.511 Vite vid försening 

Om inte annat anges vid avropsförfrågan för förnyad konkurrensutsättning gäller 

följande. 

 

Vid försening av färdigställandetid är Beställare berättigad att av Entreprenören 

erhålla vite med ett belopp motsvarande 1 % av kontraktssumman för varje påbörjad 

vecka, varmed färdigställandet av kontraktsarbetena, i enlighet med AFD.45, i sin 

helhet blivit fördröjt. Dock gäller att vitet är begränsat till maximalt 10% av 

kontraktssumman för entreprenad överstigande 1 MSEK och för entreprenad 

understigande kontraktssumma är vitet begränsat till maximalt 100 000 SEK.   

 

Vid arbeten på löpande räkning beräknas vitet på totalt upparbetad kostnad för 

färdigställd entreprenad. 

AFD.512 Övriga viten 

Beställare är berättigad att av Entreprenören erhålla vite om Entreprenören utan 

arbetsrättsligt godtagbart skäl, eller Beställares godkännande, byter ut namngiven 

person inom tillhandahållen organisation. Namngiven person framgår av ifylld 

handling 6.2.2 - 6.2.5 för respektive entreprenadområde. Vite utgår med ett belopp 

om 50 000 SEK i varje enskilt fall.  

Beställare är berättigad att av Entreprenören erhålla vite om Entreprenören utan 

Beställares skriftliga godkännande anlitar underentreprenör och/eller utbyter 

godkänd underentreprenör. Vite utgår med ett belopp om 50 000 SEK i varje enskilt 

fall. 
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AFD.53 Ansvar mot tredje man 

AFD.531 Syn inom närliggande område 

AFD.54 Försäkringar 

Entreprenören ska ha  allriskförsäkring och ansvarsförsäkring för 

entreprenadverksamhet som minst har omfattning i enlighet med Bilaga 1 i AMA AF 

21: ”Byggandets Kontraktskommittés beskrivning av minimiomfattning för 

allriskförsäkring och ansvarsförsäkring för entreprenadverksamhet”. 

 Försäkringarna ska tecknas och vidmakthållas, så att de gäller under hela 

kontraktstiden och intill dess garantianmärkningar har åtgärdats. Bevis om att nedan 

nämnda försäkringar har tecknats ska överlämnas till Beställare senast i samband 

med startmötet. Bevis om att förnyad försäkring finns ska överlämnas till Beställare 

senast en (1) vecka före det att försäkringen går ut. I annat fall äger Beställare rätt att 

teckna försäkring på Entreprenörens bekostnad. 

Samtliga försäkringar nedan ska medföra skydd enligt gängse svenska 

försäkringsvillkor och med Beställare som medförsäkrad. Entreprenören står för 

självrisken för samtliga försäkringar. 

AFD.541 Försäkring under garantitiden 

Försäkringarna ska tecknas och vidmakthållas, så att de gäller under garantitiden och 

intill dess att garantianmärkningarna har åtgärdats. 

AFD.542 Försäkring för särskilt riskfyllda arbeten 

AFD.55 Ansvar för brandskydd  

AFD.551 Ansvar för brandfarliga heta arbeten  

AFD.5511 Beställares tillståndsansvarige 

Beställare överlåter tillståndsansvaret till Entreprenören. 

AFD.5512 Entreprenörens tillståndsansvarige 

Entreprenörens tillståndsansvarige namnges senast vid startmöte.  

AFD.57 Avhjälpande 

Med ändring av ABT 06 kap 5 § 17 gäller att Entreprenören även efter 

entreprenadens godkännande har att omedelbart och även genom muntlig begäran 

avhjälpa fel på entreprenaden om felet påverkar brukandet av entreprenaden på avsett 

sätt som medför olägenhet för Beställare eller brukare. 
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Entreprenören ska utan dröjsmål avhjälpa fel som uppstår under garantitiden och 

försäkra sig om att funktionerna är återställda. För sådant avhjälpande utgår ingen 

ersättning. Åsidosätter Entreprenören vad som åligger honom i detta avseende har 

Beställare rätt att avhjälpa felet på Entreprenörens bekostnad.  

AFD.58 Ansvar efter garantitiden 

Med ändring av ABT 06 kap 5 § 6 föreskrivs att Entreprenören svarar för samtliga 

fel, som framträder efter garantitidens utgång, om felet har sin grund i vårdslöshet av 

Entreprenören. Fel som beror på Entreprenörens vårdslöshet ska avhjälpas utan 

kostnad för Beställare vid äventyr att detta annars sker genom Beställares försorg på 

Entreprenörens bekostnad. 

AFD.6 Ekonomi 

AFD.61 ERSÄTTNING 

Ersättningsformen anges vid avropsförfrågan i enlighet med AFA.15. 

Kontraktsarbete som ersätts enligt löpande räkning ska i första hand ersättas enligt à-

pris om inte annat anges i mängdförteckningen med beskrivning.  

Om kontraktsarbeten regleras enligt självkostnadsprincipen gäller samma reglering 

som framgår av AFD.611 punkt 3. 

 

AFD.611 Ersättning för ÄTA-arbeten 

Med ändring av ABT 06 kap 2 § 6 ska ersättning för ÄTA-arbeten betalas endast när 

arbetet är beordrat genom skriftlig beställning av Beställare eller beställning 

dokumenterad i byggmötesprotokoll.  

Ändrings- eller tilläggsarbete ska regleras enligt någon av följande metoder. 

Beställare avgör vilken som tillämpas.  

1. À-priser eller, om Beställare så begär, debiteringstimpriser prissatta i 

mängdförteckning med beskrivning. 

2. Offert, med redovisad anbudskalkyl. 

3. Självkostnadsprincipen då prissatta à-priser och debiteringstimpriser saknas. 

 

Entreprenörsarvodet enligt ABT 06 kap 6 § 9, punkt 8a och 8b är åtta (8) %. 

Med ändring av ABT 06 kap 6 § 9, punkt 8a och 8b utgår inget entreprenörsarvode 

för ersättning för kostnader för underentreprenörer. Angivna debiteringstimpriser ska 
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inkludera kostnader för arbetsledning (ABT 06 kap 6 § 9, punkt 2), arbetare (ABT 06 

kap 6 § 9, punkt 3) och försäkringar (ABT 06 kap 6 § 9, punkt 6). 

Entreprenörsarvode utgår endast vid tillämpning av självkostnadsprincipen. 

 

Med ändring av ABT 06 kap 6 § 6 utgår paragrafen i sin helhet.  

AFD.614 Ersättning för kostnadsändring (indexreglering) 

Fasta à-priser och debiteringstimpriser gäller under första ramavtalsåret, det vill säga 

ingen indexreglering sker under de första tolv (12) månaderna efter ramavtalets 

undertecknande. 

 

Från och med andra ramavtalsåret kan endera part, det vill säga Inköpscentralen 

och/eller Entreprenören påfordra indexreglering på lämnade à-priser och 

debiteringstimpriser enligt följande:  

 

Lämnade à-priser och debiteringstimpriser regleras enligt SCB:s Entreprenadindex 

för husbyggnad och anläggning litt. 322, Läggning av PVC-rör, med augusti år 2019 

som basmånad och två månader innan påfordran sker som jämförelsemånad.  

 

Indexreglering får påfordras en gång per 12 månaders period. 

Endast 90 procent av à-priser och debiteringstimpriser justeras. 

 

Entreprenören ska påfordra indexreglering för Inköpscentralens godkännande en (1) 

månad innan verkställande. 

 

Med tillägg till ovanstående skrivning gäller att endera part kan påtala ytterligare 

indexreglering under pågående 12 månaders period om index förändrats mer än 4% 

sedan senaste reglering. Om sådan indexjustering genomförts ska detta beaktas vid 

kommande 12 månaders justering.  

AFD.62 Betalning 

Betalning för kontraktsarbeten och i förekommande fall ÄTA-arbeten sker för utfört, 

uppmätt och av Beställare godkänt arbete. 

Entreprenören äger ej rätt att överlåta fordran som Entreprenören har på Beställare, 

till annan part.  

AFD.622 Betalningsplan 

Betalningsplan baserad på tidplanen, som ska uppta belopp för fördelning av 

ersättning för hela entreprenaden, ska upprättas av Entreprenören i enlighet med 

Beställares anvisning vid avrop. Om inget annat anges vid avrop ska 

betalningsplanen vara prestationsbunden. 
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Fakturering får ske först då arbeten enligt betalningsplan utförts. 

Entreprenören ska senast vid startmötet överlämna betalningsplanen till Beställare. 

Betalningsplanen ska godkännas av Beställare. 

AFD.623 Förskott 
Förskott beviljas ej.  

AFD.624 Fakturering 

Följande faktureringskrav och rutiner gäller oavsett Beställare: 

 

• Fakturering per objekt och utfört arbete får ske högst en (1) gång per månad.  

• Inga fakturaavgifter eller andra typer av administrativa avgifter accepteras. 

• Betalning av godkänd faktura sker per trettio (30) dagar netto från 

fakturadatum. 

• Fakturor som innehåller stridigt belopp ska ersättas av två fakturor, en på 

stridigt och en på ostridigt belopp.  

• Ändrings- och tilläggsarbeten ska faktureras separat. 

• Fakturor som saknar angivna uppgifter kommer att returneras för åtgärd och 

ny betalningsperiod. Dröjsmålsränta på grund av detta accepteras inte. 

• Överlåtelse av fakturan till annan betalningsmottagare än Entreprenören 

godtas inte. 

Utöver ovanstående faktureringskrav och rutiner gäller följande för respektive 

kommun:     

Lidingö stad 

Elektronisk faktura ska skickas elektroniskt till Lidingö stad. Vi följer den öppna 

standarden för elektronisk handel som finns på marknaden och som allmänt används 

inom svensk offentlig sektor idag.   

Information om de elektroniska meddelandena finns på www.sfti.se 

Faktura ska skickas enligt något av alternativen: 

-Via Peppolnätverket Peppol BIS Billing 3 eller Svefaktura 1.0 

-SFTI Fulltextfaktura via VAN-operatör 

-SFTI Svefaktura 1.0 via VAN-operatör 

-Fakturaportal, exempelvis www.fakturaportalen.se 

Om bilagor ska skickas till fakturor måste fakturor skickas enligt SFTI:s tekniska 

kuvert SBDH.  

Fakturan ska stämma med leverans och avtalade priser vid 

ordertillfället/avropstillfället. 
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Nacka kommun 

Vi tar enbart emot elektroniska fakturor enligt lag SFS 2018:1277. Observera att en 

faktura i PDF-format som skickas med e-post inte räknas som en e-faktura. 

Nacka kommuns GLN-kod: 7340056400007 

Referensnummer anges alltid av Beställare från Nacka kommun (ansvarsnummer, 

objektsnummer, projektnummer eller annan aktuell referens). 

 

Norrtälje Vatten och Avfall AB 

Box 804 

761 28 Norrtälje 

 

Sollentuna Energi och Miljö AB 

Sollentuna Energi & Miljö AB 

Box 972 

19129 Sollentuna 

Alternativt 

Levfaktura@seom.se 

Av fakturan ska tydligt framgå aktuellt projektnummer samt beställare. 

 

Täby kommun 

Täby Kommun 

Box 389 

737 26 FAGERSTA 

Fakturamärkning lämnas vid avrop eller startmöte. 

 

Upplands-Bro kommun 

Fakturor utställs i 1 exemplar och sänds till Beställare på adress: 

 

Upplands-Bro Kommun  

Samhällsbyggnads 

kontoret  

Tekniska avdelningen, VA-enheten 

Furuhällsvägen 1 

196 81 Kungsängen 

 

Fakturor skickas som pdf-faktura. 



  
 Titel: Dnr: 10578 

 06.1 Administrativa föreskrifter 

  

 Upphandling: VA-ledningsrenoveringar STIC 2023 

 Datum: 2022-11-17 

   

Fakturor med ofullständiga uppgifter och/eller felaktiga 

faktureringsadress kommer att återsändas till leverantör. Förfallodag 

beräknas då från den dag fakturan återkommer i rätt skick. 

  

Fakturan ska innehålla uppgift om: 

• Företagets namn och adress 

• Referensnummer 

• Referens, innehållande Beställares namn och arbetsställe 

• Fakturadatum 

• Fakturanummer eller OCR-nummer 

• Organisationsnummer 

• Bankgironummer/postgironummer 

• Totalbelopp 

• Momsbelopp 

• Momssats 

• Att F-skattesedel finns 

• Leveransadress 

• Fakturaspecifikation 

  

Fakturaadress: 

Pdf-faktura till: 

fakturor@upplands-bro.se 

  

På e-postens rubrikrad (ämnesrad) ska leverantören skriva: ”Faktura” och bifoga pdf-

filen. Innehåller fakturan bilagor ska dessa ingå i pdf-filen, inte som separata filer. 

Om leverantören har flera fakturor ska ett mail per pdf-faktura skickas. 

 

Värmdö kommun 

Innan fakturering får ske ska Entreprenörens dagbok godkännas av Beställare.  

Fakturor skickas till:  

Värmdö kommun 

REF-ID 

Lev.fakt.service VK001 

Box 101 

134 22 Gustavsberg 

Varje Beställare har en unik referens som måste anges någonstans på fakturan. 

Referensen består av 6-10 bokstäver, ibland åtföljda av en siffra, till exempel 

MONHAR eller MONHAR1. Vid frågor angående referens ta i första hand kontakt 

med Beställare. Vid andra frågor om fakturan, kontakta ekonomiavdelningen. 

Eventuella betalningspåminnelser skickas till:  

Värmdö kommun 

mailto:fakturor@upplands-bro.se
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Ekonomi- och upphandlingsavdelningen 

134 81 Gustavsberg 

Av fakturan ska följande framgå: 

• Fakturaadress 

• Referens 

• Fakturanummer 

• Fakturadatum 

• Fakturabelopp 

• Eventuellt momsbelopp 

• Tillämpad skattesats 

• Organisationsnummer/VAT nummer/FA skattsedel 

• Plusgiro, bankgiro eller bankkonto inklusive clearingnummer 

• Vara/tjänst som utförts/levererats 

• Datum för leverans/utförande 

Elektroniska fakturor 

Om Entreprenören är intresserad av att skicka fakturor elektroniskt till Värmdö 

kommun ska Entreprenören ta kontakt med ekonomiavdelningen, Värmdö kommun, 

på telefonnummer: 08-570 474 50, eller via e-post: varmdo.ekonomi@varmdo.se.  

Värmdö kommun stödjer formaten EDI-Fulltextfaktura och Svefaktura. 

AFD.625 Dröjsmålsränta 
Dröjsmålsränta enligt räntelagen. 

AFD.63 Säkerhet 

AFD.631 Säkerhet till Beställare 
Entreprenören ska, om så efterfrågas vid förnyad konkurrensutsättning, ställa 

säkerhet enligt ABT 06 kap 6 §§ 21-23. Säkerheten ska utgöras av svensk 

bankgaranti eller av Beställare godkänd motsvarande säkerhet.  

Säkerheten får inte vara begränsad i tid på annat sätt än vad som följer av ABT 06 

och inte heller med särskilt förbehåll av något slag. 

Säkerhet ska överlämnas till Beställare innan entreprenadarbetena påbörjas, i 

enlighet med AFD.242. 

AFD.7 Besiktning 

AFD.71 Entreprenadbesiktningar 

AFD.713 Slutbesiktning  

Anmälan om slutbesiktning ska ske skriftligen och senast två (2) veckor innan 

aktuell besiktningsdag. 



  
 Titel: Dnr: 10578 

 06.1 Administrativa föreskrifter 

  

 Upphandling: VA-ledningsrenoveringar STIC 2023 

 Datum: 2022-11-17 

   

Vid slutbesiktning ska entreprenaden vara fullt färdigställd i dess helhet, slutjusterad 

och i driftfärdigt skick.. Hela arbetsområdet med eventuellt tillhörande 

etableringsytor ska vara avstädat och återställt i skick som före nyttjandet som 

etablering och upplag. 

Besiktning av städning och återställning ingår i slutbesiktningen. 

Med ändring av och komplettering till ABT 06 kap 7 § 2 föreligger hinder mot 

godkänd slutbesiktning om begärda handlingar som ska ligga till grund för 

slutbesiktningen inte har levererats i enlighet med AFD.242.  

AFD.714 Garantibesiktning 
Beställare kallar till garantibesiktning minst tre (3) månader före garantitidens 

utgång. 

AFD.718 Besiktningsman 
Beställare utser och bekostar besiktningsman. 

AFD.8 Hävning 

Med komplettering till de hävningsgrunder som anges i ABT 06 kap 8 § 1 äger 

Beställare rätt att häva enskilt kontrakt, under samma förutsättningar som 

Inköpscentralen äger rätt att häva ramavtalet enligt handling 01 Ramavtal, avsnitt 

1.8.5, 1.9, 1.10. 

 

Om kontrakt hävs är Entreprenören ersättningsskyldig för den skada som hävningen 

förorsakat Beställare. 

AFD.9 Tvistelösning 

Tvist ska avgöras i allmän domstol på Beställares hemort.  
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AFG ALLMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL 

AFG.1 Etablering av arbetsplats 

AFG.11 Placering av allmänna hjälpmedel 
Placering av allmänna hjälpmedel, bodar, containrar, upplag och dylikt ska ske i 

samråd med Beställare. Bodar och anordningar ska vara av sådan beskaffenhet att de 

ur estetisk och sanitär synpunkt ej verkar störande på omgivningen. 

AFG.111 APD-plan som upprättas av entreprenören 

Entreprenören ska upprätta placeringsritning som ska godkännas av Beställare. 

AFG.12 Bodar 

AFG.13 Tillfällig väg och plan 

Entreprenören ska utföra alla för sina arbeten och leveransmottagningar erforderliga 

tillfälliga vägar och planer till och inom arbetsområdet, om inte Beställare i 

avropsförfrågan anger att detta sker i egen regi. 

Planläget för tillfälliga vägar ska ske i samråd med Beställare och i enlighet med 

eventuell trafikanordningsplan. 

Entreprenören är skyldig att i samråd med Beställare under entreprenadtiden 

underhålla befintliga vägar inom arbetsområdet så att trafiken ej onödigtvis försvåras 

samt i förekommande fall anordna erforderliga omledningar, inklusive belysning, av 

väg, gång- och cykeltrafik förbi arbetsområdet.  

Skador som uppstår på befintliga vägar på grund av Entreprenörens arbeten eller 

transporter ska repareras genom Entreprenörens försorg på Entreprenörens 

bekostnad. 

Provisoriska vägar till och inom arbetsområdet ska tas bort av Entreprenören efter 

arbetenas färdigställande. 

AFG.14 Tillfällig el- och va-försörjning  
Anslutningspunkter för el- och VA-försörjning anvisas av respektive ledningsägare. 

Det åligger Entreprenören att utföra och bekosta anordningar för erhållande av 

vatten, avlopp och elkraft under byggnadstiden. Alla anslutningskostnader och 

förbrukningsavgifter ska ingå i anbudet. Entreprenören ska bedriva arbetena på 

sådant sätt att el-, tele- och VA-försörjning till befintliga anläggningar ej störs. 

AFG.142 Tillfällig va-försörjning  
Vatten får endast hämtas från av Beställare anvisad plats. Entreprenören ersätter 

uttag av vatten från det allmänna ledningsnätet, även brandposter. Uttag ska 

fastställas genom mätning. Spillvatten ska tillföras spillvattenförande ledning. 
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Observera: Upplands-Bro kommun gäller särskilt att det inte är tillåtet att ta vatten 

från brandposter.  

AFG.16 Tillfällig skyltställning och tillfällig orienteringstavla 
Entreprenören ska tillhandahålla, sätta upp och bekosta skylt och skyltställning. På 

skylten ska Beställares logga, Entreprenörens namn samt entreprenad framgå.  

Skylten ska godkännas av Beställare och placeras i samråd med Beställare. 

Eventuellt bygglov ansöks och bekostas av Entreprenören.  

AFG.2 Inmätning och utsättning 

Entreprenören svarar för framräkning av egna utsättningsdata för utförandet, utifrån 

av Beställare redovisad ledningslinje i plan och profil.  

Inmätning ska utföras av Entreprenören enligt respektive beställares kodlista samt 

rutiner i teknisk handbok eller motsvarande. Respektive beställares inmätningsrutiner  

meddelas av Beställare vid avrop. Vad som ska mätas in framgår av YCE.12 i 

mängdbeskrivning för respektive entreprenadområde. 

AFG.3 Skydd m m  

AFG.31 Skydd av arbete och egendom m m  

AFG.311 Skydd av arbete 

AFG.312 Skydd av ledning, mätpunkt m m  

AFG.313 Skydd av vegetation 

Entreprenören ska samråda med Beställare innan dess att några buskar, träd eller 

planteringar skadas eller fälls. Entreprenören söker vid behov marklov för att fälla 

träd som hindrar eller försvårar att arbete kan utföras. 

AFG.315 Skydd av egendom 

Befintliga byggnader och anläggningar som kan skadas av entreprenadarbetena ska 

skyddas. Entreprenören är ensam ansvarig för eventuella skador samt därvid 

förorsakade kostnader. 

AFG.316 Tillfällig inhägnad 

Entreprenören svarar för och bekostar all erforderlig inhägnad av och inom 

arbetsområdet. 

Öppet schakt och liknande som lämnas obevakat ska inhägnas. Öppnade brunnar får 

ej lämnas utan uppsikt utan ska förses med tillfälliga lock och inhägnas. Riskfyllda 

vattensamlingar ska inhägnas eller hållas läns även då arbete inte pågår. 
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Det åligger Entreprenören att inhägna eller på annat sätt skydda egendom som 

lämnas inom eller utanför arbetsområdet. Beställare tar inte ansvar för eventuell 

skadegörelse eller stöld av Entreprenören egendom.  

Myndigheters eller markägares krav på tillfällig inhägnad ska uppfyllas.  

AFG.32 Skyddsanordningar  

Entreprenören bär ansvaret för ordning och säkerhet på samtliga upplags- och 

förrådsplatser, för trafikanordningar, avstängningar och andra skadeförebyggande 

åtgärder. Inspektion och underhåll av anordningen ska ske regelbundet.  

AFG.34 Skydd mot buller 

Ansvaret för bullerskydd åligger Entreprenören.  

Arbetet ska bedrivas i enlighet med Beställares lokala ordningsstadga. 

Vid utförande av arbetet ska de riktvärden och råd som anges i Naturvårdsverkets 

allmänna råd om buller från byggplatser, NFS 2004:15 upprätthållas.  

AFG.35 Begränsning av och skydd mot miljöstörande utsläpp  

Vid upptagande av grus, jord, sand, tippning av fyllnadsmassor, schaktning, grävning 

och dylikt ska arbetet utföras på sådant sätt att allmänheten utsätts för minst möjliga 

olägenhet. 

 

För entreprenaden gäller de krav och villkor som är angivna under kod AFD.222. 

Skyddsanordning ska vidtas så att mark, grundvatten och öppet vatten inte förorenas 

av nedsmutsat vatten, bensin, olja eller liknande.  

Därutöver gäller att:  

• Drivmedelstankar ska vara godkända enligt ADR/ADR-S och 

påkörningsskyddade.  

• Övriga kemikalier ska förvaras inlåsta i container efter arbetsdagens slut.  

• Åtgärder som ska vidtas för att förebygga olyckor ska redovisas.  

 

Entreprenören ska samråda med Beställare, kommunens miljönämnd och 

räddningstjänst hur arbetet ska bedrivas.  

Asbest  

Vid ledningsförnyelse av asbestledning ska denna rivas/kapas så att minimal 

dammbildning uppstår. Asbest hanteras enligt gällande föreskrifter och mot särskild  

ersättning.  
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Entreprenören personal ska vid hantering av asbest bära den skyddsutrustning som 

arbetet kräver, vidtagit säkerhetsåtgärder samt sökt och erhållit de tillstånd som listas 

i AFS 2006:1. 

AFG.7 Uppvärmning, uttorkning och väderberoende arbeten m m  

AFG.75 Väderberoende arbeten 

AFG.752 Snöröjning  

Entreprenören ska utföra snöröjning och halkbekämpning inom eget arbetsområde 

samt i anslutning till infart och utfart från arbetsområdet och eventuella tillfälliga 

vägar och dylikt.  

AFG.8 Länshållning, renhållning, rengöring m m  

AFG.81 Länshållning  

Med tillägg till AMA AF 21 gäller att all länshållning, oberoende av storlek, ska ingå 

i entreprenaden. Entreprenören ska ombesörja för arbetet erforderlig länshållning och 

slamsugning samt provisoriska anordningar till dess anläggningen slutbesiktigats och 

godkänts. Entreprenören ska svara för att effektiv sand- och slamavskiljning sker 

innan vatten släpps ut i ledningar. Dämning får inte ske så att risk för översvämning 

föreligger. Spill- och sedimenteringsvatten får ej avledas till dagvattennätet. 

Arbete enligt ovan stycke ombesörjs och bekostas av Entreprenören. Lokala 

bestämmelser och riktlinjer, inom respektive kommun, avseende länshållningsvatten 

ska följas. Om detta innebär ökade kostnader utöver vad som framgår av ovan stycke 

ersätts detta särskilt, efter skriftlig tilläggsbeställning. 

AFG.82 Renhållning 

Entreprenören ska upprätta en plan för hantering av avfall som ska godkännas av 

Beställare, innan arbetet påbörjas. 

Renhållning av väg och plan från av Entreprenören orsakad nedskräpning, spill och 

dylikt gäller även utanför arbetsområdet.  

AFG.83 Städning och slutrengöring   

AFG.832 Slutrengöring  

AFG.84 Avetablering och återställande av mark och väg 

Entreprenören ska återställa mark, väg och övriga ytor till en nivå som minst 

motsvarar skicket som dokumenterats vid avsyning av området före arbetenas början. 
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Entreprenörens återställande av mark ska godkännas av Beställare och 

fastighetsägare. 

Återställandet inkluderar även åtgärder på brunnar och anordningar samt skydd och 

markering för ledningar. Ramar ska rengöras innan brunnslock återläggs.  

Gummipackningar ska återmonteras och tillfälliga anordningar ska avlägsnas.  

Entreprenören ska prestera nöjdförklaring från tredje part avseende återställande av 

mark, väg etc. Nöjdförklaring ska föreligga vid slutbesiktning av entreprenaden.  


