
AFA ALLMÄN ORIENTERING

AFA ALLMÄN ORIENTERING
Dessa administrativa föreskrifter är framtagna för ramavtalet Förskole- och skolbyggnader 2025-2, 
slutligt anbud och gäller vid avrop som avropsberättigade upphandlande myndigheter gör från 
ramavtalet.

AFA.1 Kontaktuppgifter

AFA.12 Beställare
Beställare är den, i kontrakt, angivna upphandlade myndighet (UM) som har avropat en entreprenad 
från Adda Inköpscentral AB ramavtal Förskole- och skolbyggnader 2025-2, slutligt anbud.

AFA.2 Orientering om objektet

AFA.21 Översiktlig information om objektet
Objektet avser avrop från Adda Inköpscentral AB ramavtal Förskole- och skolbyggnader 2025-2, 
slutligt anbud. Dessa administrativa föreskrifter är gällande vid avrop där 
samtliga villkor är fastställda enligt LOU 7 kap. 6 §. Dessa administrativa förskrifter gäller även vid 
avrop efter förnyad konkurrensutsättning enligt LOU 7 kap. 7 § om inget annat anges.

AFA.22 Objektets läge
Objektets läge anges i kontraktet.

AFA.3 Upphandlingsform
Generalentreprenad

AFA.4 Entreprenadform
Totalentreprenad enligt ABT 06.

AFA.6 Förkortningar

I dessa Administrativa föreskrifter kan följande förkortningar förekomma:

B - Beställare

E - Entreprenör

TE - Totalentreprenör

UE - Underentreprenör

K - Konsult

EL - El

M - Mark

FFU - Förfrågningsunderlag

ÄTA - Ändrings-, Tilläggs- och Avgående arbeten
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I dessa administrativa föreskrifter används nedanstående begrepp med angiven betydelse:

Avrop - Kontrakt som tilldelats efter att en beställning har gjort från Adda Inköpscentral AB

KA - Kontrollansvarig

APD - Arbetsplatsdisponering

FB - Förbesiktning

SB - Slutbesiktning

EB - Efterbesiktning

GB - Garantibesiktning

AFA.7 Begreppsförklaringar
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AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

AFB.1 Upphandlingsförfarande
Upphandlingen av entreprenaden från Adda Inköpscentral ABs ramavtal Förskole- och 
skolbyggnader 2025-2, slutligt anbud görs genom avrop. Avrop sker genom särskild 
entreprenadnyckel eller förnyad konkurrensutsättning.

AFB.3 Förfrågningsunderlag

AFB.31 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag
Avropsförfrågan med bilagor tillhandahålls i digital form från den upphandlande myndigheten vid 
avrop.

AFB.32 Förteckning över förfrågningsunderlag
Tas fram i samband med avrop. 

AFB.34 Projektgenomgång under anbudstiden

AFB.35 Frågor under anbudstiden
Om avropsförfrågan upplevs som otydligt eller om några av de ställda kraven är orimliga, onormalt 
kostnadsdrivande eller konkurrensbegränsande i något avseende är det viktigt att frågor ställs till 
beställaren. 

AFB.4 Anbudsgivning

AFB.41 Anbuds form och innehåll

Avropssvar ska avges helt enligt förfrågningsunderlaget och dess bilagor.•
Vara prissatt i svenska kronor exkl mervärdesskatt.•
Avropssvar ska avges på svenska, bilagor kan vara på engelska.•

Avropssvar som inte innehåller begärd information enligt ovan kommer att förkastas.

AFB.411 Huvudanbud
Avropssvar ska avges helt enligt förfrågningsunderlaget och får inte innehålla reservationer.

AFB.413 Alternativa utföranden
Alternativa utföranden accepteras inte vid avrop enligt särskild entreprenadnyckel. Alternativa 
utföranden kan accepteras vid förnyad konkurrensutsättning om det uttryckligen angivits i den 
förnyade konkurrensutsättningen.

AFB.414 Kompletteringar till anbud
En upphandlande myndighet har heller ingen skyldighet att begära kompletteringar och 
förtydliganden av leverantören. Det är därför viktigt att leverantören ser till att samtliga efterfrågade 
uppgifter och handlingar finns i avropssvaret. Kompletteringar och förtydliganden av avropssvar 
kommer bara att begäras under förutsättning att det bedöms möjligt enligt gällande rätt.
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AFB.42 Anbudstidens utgång
Anges vid avrop.

AFB.43 Anbuds giltighetstid
Leverantören är bunden av sitt anbud i 90 dagar efter avropstidens utgång.

AFB.44 Adressering
Avropssvar ska lämnas elektroniskt på det vis som den upphandlande myndigheten begär vid avrop.

AFB.45 Ersättning för anbudsgivning
Ingen ersättning utgår för avropslämnande.

AFB.5 Anbudsöppning
Protokollförd öppning av avropssvar kommer att ske snarast efter utgång av tiden för lämnande av 
avrop i den upphandlande myndighetens lokaler.

AFB.6 Prövning av anbudsgivare och anbud
Prövning av avropssvar görs av den upphandlande myndigheten vid avrop.

AFB.63 Prövning av anbud
Vid avrop enligt särskild entreprenadnyckel görs prövning av avropssvar enligt följande:

Motsvarar avropssvaret de krav som ställdes i upphandlingen.•
Motsvarar avropssvaret den standard som entreprenören utlovade i sitt anbud för ramavtalet.•

Avrop enligt förnyad konkurrensutsätttning:

Utredning av formkrav•
Utredning av krav på objektet.•
Jämförelse av av entreprenörernas avropssvar enligt de utvärderingskriterier som uppställs i 
avropet. 

•

AFB.64 Meddelande om beslut efter prövning av anbudsgivare och anbud
Alla leverantörer kommer att meddelas när tilldelningsbeslut för avropet är fattat.

Datum för sista dag för överprövning finns i förekommande fall angivet i tilldelningsbeslutet.

AFB.65 Sekretess för anbudshandlingar
UM lyder under offentlighetsprincipen och de regler som gäller avseende handlings offentlighet och 
sekretess i offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400). Leverantörer som önskar sekretess 
ska ange detta i sitt avropssvar och för vilka uppgifter leverantören anser att sekretess råder. 
Leverantörer ska även ange av vilka skäl som leverantörer anser att sekretess råder. Oavsett 
leverantörers begäran beslutar beställaren, i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (SFS 
2009:400), om en uppgift ska sekretessbeläggas eller inte.

AFB.67 Kontraktstecknande
Avtal mellan upphandlande myndighet och tilldelad entreprenör som tilldelas entreprenadkontraktet 
sluts genom en avtalssignering. Med avtalssignering avses ett skriftligt avtal som den upphandlande 
myndighet ingår avseende upphandling enligt LOU och som undertecknas av upphandlande 
myndighet och utsedd entreprenör i två originalkontrakt varav parterna erhåller var sitt. Därefter är 
upphandlingen avslutad.
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AFD ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD

AFD ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD
För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, 
anläggnings- och installationsarbeten, ABT 06 med de ändringar och tillägg som följer av dessa 
administrativa föreskrifter.

AFD.1 Omfattning
Entreprenaden omfattar avrop från ramavtalet med Adda Inköpscentral AB (inköpscentralen).

Entreprenadens omfattning i detalj framgår av entreprenadkontraktet och förfrågningsunderlaget i 
dess helhet.

Entreprenören ska tillhandahålla byggentreprenader enligt de krav och villkor som framgår av 
funktionsprogrammen (Förskolebyggnader 2025, Skolbyggnader 2025 och Idrottshall 2025), 
ramavtalet och dessa kontraktsvillkor med bilagor.

Entreprenören ska aktivt skaffa sig kännedom om och följa de lagar, förordningar, myndighetskrav, 
regler, normer, standarder och föreskrifter som vid var tid gäller för entreprenörens verksamhet.

Entreprenören har ett fullständigt och odelat ansvar för att fullgöra alla åtaganden och förpliktelser 
under kontraktet. Entreprenören ska se till att på bästa sätt ta tillvara den upphandlande 
myndighetens intressen.

Entreprenören ska på egen bekostnad ha alla tillstånd m.m. som krävs för att entreprenören ska 
kunna fullgöra sina åtaganden enligt kontraktet.

AFD.11 Kontraktshandlingar
Kontraktshandlingar för entreprenaden är angivna i kontraktet för fas 1 respektive fas 2.

AFD.111 Sammanställning över ändringar i ABT 06 eller ABT-U 07
Ändring av fasta bestämmelse i ABT 06 finns införda under följande koder och rubriker:

AFD.11 Kontraktshandlingar - Ändring av ABT 06 kap 1 § 3 och 1 § 4

AFD.23 ÄTA-arbeten - Ändring av ABT 06 kap 2 § 3

AFD.332 Projekteringsmöten - Ändring av ABT 06 kap 3 § 3

AFD.512 Övriga viten - Tillägg till ABT 06 kap 5 § 11

AFD.57 Avhjälpande - Ändring av ABT 06 kap 5 § 17

AFD.58 Ansvar efter garantitid - Tillägg till ABT 06 kap 5 § 6

AFD.624 Fakturering - Tillägg till ABT 06 kap 6 § 15

AFD.9 Tvistelösning - Ändring av ABT 06 kap. 9 § 1

AFD.115 Uppföljning av avtal
Kontinuerlig uppföljning av villkoren i AFD.342 och AFD.35 avseende arbetsrättsliga villkor kan 
komma att genomföras i samband med beställarens ordinarie uppföljning av kontraktsarbetena, vid 
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byggmöten eller vid särskilda av beställaren påkallade möten avseende arbets- och 
anställningsvillkor.

Se vidare AFD.36 Beställarens kontroll.

Entreprenören ska ge den upphandlande myndigheten eller dess ombud tillträde till och insyn i 
sin eller underentreprenörers verksamhet i den utsträckning som krävs för att den 
upphandlande myndigheten ska kunna kontrollera att entreprenören lever upp till sina åtaganden 
enligt kontraktet samt villkoren i "Tillbörlig aktsamhet för hållbara leveranskedjor" i ramavtalet.

Skyldigheten att ge tillträde och insyn gäller till och med ett år efter det att kontraktet har löpt ut.

För uppföljning av de arbetsrättsliga villkoren i kontraktet eller villkoren i "Tillbörlig aktsamhet 
för hållbara leveranskedjor" i ramavtalet kan den upphandlande myndigheten, eller dess ombud, 
komma att granska tidrapportering, scheman, lönespecifikationer och anställningsavtal. Sådan 
granskning ska vara förenlig med dataskyddsförordningen. Den upphandlande myndigheten eller 
dess ombud ska också ha möjlighet att intervjua arbetstagare som omfattas av dessa villkor.

Entreprenören ska utan kostnad medverka vid den upphandlande myndighetens uppföljning 
av kontraktet, oavsett vilket eller vilka villkor som följs upp.

Uppföljning av övriga villkor kan komma att ske kontinuerligt.

Uppföljning kan komma att ske av Inköpscentralen, beställaren eller någon som dessa utsett.

AFD.12 Arbetsområde

AFD.121 Arbetsområdets gränser
Arbetsområdets gränser framgår vid avrop för respektive objekt.

AFD.122 Syn inom arbetsområdet
Syn av arbetsområdet ska ske innan entreprenören påbörjar sitt arbete. Entreprenören kallar till syn. 
Syneförrättaren utses av beställaren och betalas av beställaren alternativt att beställarens 
syneförrättare är projektledaren eller dennes ställföreträdare. Respektive part står för egna 
kostnader.

Iakttagelser ska dokumenteras med foto och beskrivning. Protokoll från förrättning ska delges 
beställare och entreprenör. Synpunkter på protokoll ska lämnas innan entreprenadarbeten påbörjas, 
dock senast inom tio (10) dagar från protokoll lämnades ut.

AFD.13 Förutsättningar
Rökning får ej ske på arbetsplatsen.

AFD.131 Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten
Entreprenören ska göra det möjligt för beställaren att under entreprenadtiden låta utföra 
sidoentreprenader.

Entreprenören ska utan rätt till ersättning eller tidsförlängning, i den mån det inte uppenbarligen 
hindrar entreprenörens arbete, tåla att sidoentreprenören utför arbete inom entreprenörens 
arbetsområde.

Beställaren ska i god tid informera om eventuella sidoentreprenader som förekommer. Exempel på 
arbeten som kan komma att förekomma som sidoentreprenader:

Mark och trädgårdsarbeten•
Larm och passagesystem•
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IT-nät•
Komplementbyggnader•
Anslutning och inkoppling av fettavskiljare. Entreprenören ska säkerställa att markentreprenör 
får dimensionerande förutsättningar för fettavskiljare.

•

AFD.132 Arbetstider
Arbetet ska utföras under vardagar mellan 07.00-17.00 eller enligt överenskommelse med 
beställaren. Särskilt bullrande arbeten ska ske i samråd med och godkännas av beställaren.

AFD.135 Förutsättningar med hänsyn till vägtrafik
Utmärkning av arbetsplats och uppsättning av trafikanordning ska göras i samråd med 
beställaren. Entreprenören ska söka eventuella tillstånd hos väghållare etc. Entreprenören bekostar 
provisorier för trafik under byggtiden. Tillgänglighet för Räddningstjänstens fordon får ej hindras.

Entreprenören ska under kontraktstiden respektera parkeringsbestämmelserna inom arbetsområde 
samt det närliggande området.

AFD.14 Skydds- och säkerhetsföreskrifter m m
Entreprenören svarar för att egen personal ges information och utbildning i skydd och säkerhet. Det 
åligger entreprenören att med underentreprenör avtala om motsvarande skyldighet för denne mot sin 
personal.

Information angående säkerheten vid arbetsplatsen ska ges till berörda hyresgäster i intilliggande 
byggnader innan arbeten påbörjas.

Vid behov ska områden med risk för personskada inhägnas på ett betryggande sätt. Entreprenören 
ansvarar för att utrymningsvägar hålls fria. Entreprenadområdet ska inhägnas för att säkerställa 
säkerheten på arbetsplatsen, det ska framgå i entreprenörens APD-plan hur säkerheten följs på 
arbetsplatsen. Eventuella övriga risker ska beaktas i arbetsmiljöplanen.

AFD.15 Varor m m
Entreprenören ska under fas 1 aktivt erbjuda och undersöka möjligheten till återbruk och annat 
klimatsmart byggande. Entreprenören ska föreslå de möjligheter som beställaren kan ta ställning till.

AFD.152 Varor eller arbeten från beställaren
Om beställaren tillhandahåller varor för återbruk kan parterna i fas 1 komma överens om varor som 
ska återbrukas i projektet.

AFD.151 Varor från entreprenören
Entreprenören ska ha en loggbok med information om byggvaror, material, varor och kemiska 
produkter som finns i byggnaden. Loggboken ska minst innehålla uppgifter om typ av byggvara, 
varunamn, tillverkare eller leverantör och varans fullständiga innehållsdeklaration inklusive 
eventuella tillsatta additiv, redovisade CAS-/EG-nummer, säkerhetsdatablad (gäller kemiska 
produkter), miljövarudeklaration (EPD) då sådan finns att tillgå, inbyggd mängd (vikt), uppgift om var 
i byggnaden varan finns. Loggboken ska även innehålla skötselrutiner där sådana finns.

För vara som ingår i entreprenaden ska entreprenören snarast efter anfordran tillhandahålla 
byggvarudeklaration (då sådan finns att tillgå) och miljövarudeklaration (då sådan finns att tillgå). För 
kemiska produkter ska säkerhetsdatablad tillhandhållas snarast efter begäran.

AFD.1521 Förbeställda varor eller arbeten

AFD.1522 Varor som tillhandahålls
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Entreprenören ska på begäran från beställaren avropa varor via beställarens ramavtal med stöd av 
fullmakt där det så är tillämpligt. Kan tillämpas för varor som inte ingår i standardutförandet och där 
pris för varan inte är fastställt i ramavtalet.

Entreprenören ska ansvara för godset från och med lossning till slutbesiktning såsom för eget 
material. Entreprenören ska vid lossning kontrollera att godset är fritt från skador.

AFD.153 Utbildning och support
Information och utbildning av drift- och underhållspersonal

I entreprenaden ingår att entreprenören håller information för beställarens driftpersonal och 
underhållspersonal.

Informationen ska bestå av såväl teoretisk som praktisk genomgång. 
Utbildningen ska omfatta hur anläggningens funktioner och handhavande ska gå till samt vilka drift- 
och underhållsåtgärder som anläggning och installationer erfordrar.

Vid informationen ska samtliga system och all ny utrustning gås igenom.

Informationen genomförs när anläggningen är injusterad och efter det att samordnad provning är 
avslutad. Vid informationen ska nyupprättade drift- och underhållsinstruktioner användas vid den 
teoretiska genomgången. Minst ett informationstillfälle ska vara genomförd före slutbesiktningen.

Informationen ska beräknas ta fyra timmar vid två olika tillfällen. Förslagsvis första före slutbesiktning 
och andra tillfället cirka tre till fyra månader efter.

Entreprenören ska överlämna skriftligt intyg över vilka som närvarade på dessa genomgångar samt 
när de har hållits och överlämna till beställaren.

AFD.16 Tillstånd m m

AFD.161 Tillstånd från myndigheter
Beställaren ansöker om bygglov. Entreprenören ombesörjer och bekostar handlingar till 
bygglovsansökan enligt AFD.242.

Bygglov och tillstånd från polismyndighet, räddningstjänst och andra myndigheter beträffande t ex 
provisoriska bodar, ställningar, skyltar med mera som krävs av myndighet ska sökas och bekostas 
av entreprenören.

AFD.162 Myndighetsbesiktning
Entreprenören ska ombesörja och bekosta samtliga erforderliga myndighetsbesiktningar. 
Dokumentation ska överlämnas i enlighet med AFD.242.

AFD.17 Anmälningar

AFD.171 Anmälningar till myndigheter
Entreprenören svarar för samtliga anmälningar till myndigheter.

AFD.172 Anmälningar till beställaren
Entreprenören ska i förekommande fall till beställaren överlämna kännedomskopior av anmälningar 
till och från myndigheter avseende entreprenadens genomförande.

Entreprenören ska rapportera arbetsrelaterade tillbud och olycksfall som inträffar på det 
gemensamma arbetsstället för verksamheten, sedan entreprenören anmält händelsen till 
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Arbetsmiljöverket.

Senast två veckor innan byggnadsdel, installation eller dylikt görs oåtkomlig för besiktning eller 
kontroll, som exempelvis påförande av överbyggnad, inbyggnad, igensättning, motfyllning, ska 
beställaren underrättas så att besiktning eller kontroll kan ske.

Det föreligger alltid anmälningsplikt till beställaren med avseende på skada på entreprenaden, 
tredjemansskada eller skada på beställarens egendom. Anmälning ska alltid göras omgående 
skriftligen till beställarens ombud samt noteras i nästkommande byggmötesprotokoll.

Det åligger även Entreprenören att anmäla till beställaren när provtryckning/lufttäthet, ljudmätningar 
och vattenprovning av tätskikt ska ske, så att beställaren kan medverka.

AFD.18 Författningar
Under fas 1 ska entreprenören säkerställa att det finns en plan för hur och när barn ska involveras i 
enlighet med barnkonventionen. Genomförandet utförs tillsammans med beställaren.

AFD.181 Tillsyn och kontroll enligt PBL
Entreprenören ska medverka vid de besiktningar, möten m.m. som verkställs med stöd av PBL.

AFD.1811 Kontrollplan enligt PBL
Entreprenören ska utföra och dokumentera egenkontroll enligt krav för entreprenaden gällande 
kontrollplan enligt PBL.

AFD.1812 Kontrollansvarig enligt PBL
Beställaren utser och bekostar kontrollansvarig enligt PBL.

AFD.182 Ansvar för personuppgifter
Entreprenören ska följa allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 och lagen (2018:218) med 
kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (dataskyddslagen) samt övriga 
tillämpliga bestämmelser om behandling av personuppgifter.

Om entreprenören behandlar personuppgifter för den upphandlande myndighetens räkning, ska ett 
skriftligt personuppgiftsbiträdesavtal upprättas mellan den upphandlande myndigheten 
(personuppgiftsansvarig) och entreprenören (personuppgiftsbiträde). Personuppgiftsbiträdesavtalet 
ska innehålla den upphandlande myndighetens instruktioner till entreprenören om hur behandlingen 
får utföras och vilka tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som entreprenören ska vidta. 
Den 
upphandlande myndigheten kan ange i kontraktet att den upphandlande myndigheten istället godtar 
att motsvarande regleringar i leverantörens standardvillkor tillämpas, förutsatt att standardvillkoren 
uppfyller lagens krav och kompletteras med den upphandlande myndighetens instruktioner 
för behandling av personuppgifter. Entreprenören har bara rätt att bearbeta, lagra eller på annat sätt 
behandla personuppgifter i, eller föra över dem till, ett land som inte är medlem i EU eller EES om 
någon av följande förutsättningar är uppfylld:

a. EU-kommissionen har beslutat att det finns en adekvat skyddsnivå för personuppgifter
i mottagarlandet.

b. Entreprenören har vidtagit lämpliga skyddsåtgärder, t.ex. antagit s.k. Binding Corporate Rules
eller avtalat om att tillämpa standardavtalsklausuler som EU-kommissionen godkänt, eventuellt i
kombination med kompletterande skyddsåtgärder.

c. Någon av de särskilda undantagssituationer som anges i artikel 49 i allmänna
dataskyddsförordningen föreligger.
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Om det blir aktuellt att föra över personuppgifter till tredje land, ska leverantören uppvisa 
dokumentation för den upphandlande myndigheten som styrker att någon av ovanstående 
förutsättningar är uppfylld innan överföringen påbörjas.

Entreprenören ska göra villkoren i Behandling av personuppgifter gällande i avtal med sina 
underentreprenörer.

AFD.183 Ansvar för byggarbetsmiljö
Beställaren överlåter till entreprenören det arbetsmiljöansvar som enligt arbetsmiljölagen kapitel 3 § 
6 jämte anslutande föreskrifter åvilar den som låter utföra byggnads- och anläggningsarbeten, vilket 
bl a innebär att entreprenören ska utse en BAS-P och en BAS-U.

AFD.1831 Arbetsmiljöplan
Arbetsmiljöplan ska upprättas enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2023:3 med beaktande av 
ändringsföreskrifter och senare tillkomna föreskrifter.

Entreprenören ska upprätta arbetsmiljöplan.

Arbetsmiljöplanen ska anpassas löpande med hänsyn till hur arbetet fortskrider och till eventuella 
förändringar, så att den ständigt uppfyller kraven enligt 11 kap. 7, 9, 10, 11 samt 12 §§ AFS 2023:3 
och senare tillkomna föreskrifter.

Entreprenören ska hålla uppdaterad arbetsmiljöplan uppsatt på byggarbetsplatsen enligt 11 kap. 5 § 
AFS 2023:3 och 4 kap. 8, 27-30 §§ AFS 2023:3 och senare tillkomna föreskrifter samt redovisa 
arbetsmiljöplanen för beställaren.

Entreprenören svarar för sådan uppdatering av förhandsanmälan som avses i 2 kap. 25-26 §§ AFS 
2023:3 och senare tillkomna föreskrifter. Uppgifter om uppdateringarna ska löpande lämnas till 
beställaren.

Entreprenören ska på begäran uppvisa sådan dokumentation om objektet som avses i 2 kap. 27-28 
§§ AFS 2023:3 och 10 kap. 5-6 §§ AFS(2023:3 samt 3 kap. 20 § AFS 2023:3 och senare tillkomna
föreskrifter. Dokumentationen ska överlämnas till beställaren senast 10 dagar före slutbesiktning.

AFD.1832 Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-
P)
Entreprenören utses att vara byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering av 
entreprenaden med de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3 § 7a samt i anslutande 
föreskrifter.

Entreprenören ska senast vid startmötet för fas 1 redovisa vilken eller vilka personer som 
entreprenören avser att använda i arbetsmiljöarbetet (BAS-P) jämte skriftlig dokumentation som 
styrker att personen eller personerna innehar de kvalifikationer som avses i 3 kap. 3§, 4 kap. 3 §, 2 
kap.9, 11 §§ AFS 2023:3 och senare tillkomna föreskrifter.

Uppgiften som byggarbetsmiljösamordnare får inte överföras till annan utan beställarens skriftliga 
medgivande.

AFD.1833 Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U)
Entreprenören utses att vara byggarbetsmiljösamordnare för utförande av entreprenaden med de 
uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3 § 7b och 7f samt i anslutande föreskrifter.

Entreprenören ska senast vid startmötet för fas 1 redovisa vilken eller vilka personer som 
entreprenören avser att använda i arbetsmiljöarbetet (BAS-U) jämte skriftlig dokumentation som 
styrker att personen eller personerna innehar de kvalifikationer som avses i 3 kap. 3§, 4 kap. 3 §, 2 
kap.9, 11 §§ AFS 2023:3 och senare tillkomna föreskrifter.
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Uppgiften som byggarbetsmiljösamordnare får inte överföras till annan utan beställarens skriftliga 
medgivande.

AFD.185 CE-märkning av sammansatta maskinanläggningar
Entreprenören ska ansvara för CE-märkning och övriga åtgärder enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift 
om maskiner AFS 2008:3 eller senare tillkomna föreskrifter.

AFD.1851 CE-märkning av hiss, maskinanläggning och tryckbärande 
anordning
Entreprenören ska vidta de åtgärder som enligt EG:s hissdirektiv, maskindirektiv och direktiv om 
tryckbärande anordningar ankommer på tillverkaren. CE-märkning ska vara utförd och försäkran om 
överensstämmelse ska föreligga senast vid slutbesiktning, eller om så avtalats, efter avslutad 
provdrift eller tidigare ibruktagande.

Riskbedömning ska utföras fortlöpande under projektering, utförande och provning, och resultatet 
ska delges beställaren.

AFD.2 Utförande

AFD.22 Kvalitets- och miljökrav

AFD.221 Kvalitets- och miljöledning

AFD.2211 Kvalitetsledningssystem
Entreprenören ska, i enlighet med ramavtalets villkor, bedriva ett systematiskt och dokumenterat 
kvalitetsarbete, som är öppet för granskning av den upphandlande myndigheten eller den 
upphandlande myndighetens ombud.

AFD.2212 Miljöledningssystem
Entreprenören ska, i enlighet med ramavtalets villkor, bedriva ett systematiskt och dokumenterat 
miljöarbete, som är öppet för granskning av den upphandlande myndigheten eller den upphandlande 
myndighetens ombud.

AFD.2213 Ledningssystem för arbetsmiljö
Entreprenören ska, i enlighet med ramavtalets villkor, bedriva ett systematiskt och dokumenterat 
arbetsmiljöarbete, som är öppet för granskning av den upphandlande myndigheten eller den 
upphandlande myndighetens ombud.

AFD.222 Kvalitets- och miljöplan

AFD.2222 Entreprenörens kvalitets- och miljöplan
Entreprenören ska upprätta en projektanpassad kvalitets och miljöplan för varje projekt som ska 
redovisas för och godkännas av beställaren.

Planen ska minst redovisa följande moment:

Rutiner för handlingar

Rutiner för hantering av handlingar till projektet som ex ritningar, beskrivningar, tillstånd.

Identifiering av kvalitetskritiska moment
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Kvalitetskritiska moment ska identifieras och åtgärder för att minska risk i de moment som anses 
kritiska presenteras.

Egenkontroller

Beskrivning av utförande och dokumentation av egenkontroll. Beskrivning av eventuell egenkontroll 
kopplad till kontrollplanen. Entreprenören och dess UE ska kunna visa upp egenkontroller efter varje 
arbetsmoment.

Fuktplan

Dokumentation skall även innehålla en fuktplan avseende rutiner för fuktkontroll för exempelvis 
betongkonstruktioner, avjämningsmassor samt inbyggt organiskt material

Täthetsplan

Dokumentation skall även innehålla plan för hur tätheten i byggnaden ska uppnås samt rutiner för 
egenkontroll kopplat till detta.

Rutiner för miljöarbete i projektet

Beskrivning av hur entreprenören säkerställer att miljökrav uppfylls i projektet.

Avfallshantering

Beskrivning av rutiner för hantering för avfall samt hur sortering och omhändertagande av avfall sker. 
Punkten ska även innehålla beskrivning om arbete för att aktivt minska mängden avfall.

Material

Rutiner för hur materialval sker med avseende på miljökrav och för att minska miljöpåverkan. 
Beskrivning av rutiner för hantering och förvaring av material på byggarbetsplatsen.

Mediaförbrukning under byggtiden

Rutiner för hur användande av el och fjärrvärme under byggtiden minimeras.

AFD.223 Miljökrav

AFD.2231 Beställarens miljökrav

AFD.2232 Miljöcertifiering av byggnader

AFD.224 Klimatkrav
Om entreprenören ska utföra rivning inom entreprenaden, ska entreprenören aktivt erbjuda 
beställaren selektiv rivning eller demontering för möjlighet till återbruk.

AFD.2241 Beställarens kravnivå gällande klimatpåverkan
Återbruk

För varje avslutat byggprojekt ska entreprenören kunna beskriva hur de arbetat för att främja 
återbruk i projektet och på anmodan rapportera till beställaren eller Inköpscentralen.

Maximal klimatpåverkan - beräkningsmetod

Beräkning av klimatpåverkan
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Beräkning av klimatpåverkan sker enligt Boverkets förslag till gränsvärden (om ej annan avgränsning 
valts), ofta tolkat som avgränsningen A1-A5 och de ingående byggdelarna 20, 24, 26-89, enligt 
SBEF:s byggdelsindelning (eller motsvarande byggdelar i entreprenörens egen byggdelsindelning). 
Observera att fast utrustning byggdel 76 (spis, kylskåp, diskmaskin, tvättmaskin mm) inte ingår.

Minst 80 % av den data som används för beräkning av klimatpåverkan ska baseras på EPD:er.

Enköping ska användas som referensort vid beräkning av klimatpåverkan för konceptbyggnader.

Beräkningen utgår från Lag (2021:787) om klimatdeklaration, så som det är uttryckt i Boverkets 
digitala handbok för klimatdeklaration, med komplettering och vid behov även förtydliganden enligt 
IVL:s beräkningsanvisning (https://www.ivl.se/vart-erbjudande/vara-omraden/hallbart-
samhallsbyggande/anvisningar-lca-berakning-byggprojekt.html), version 2025-02, eller senare 
version enligt följande avsnitt i anvisningarna:

Förtydliganden (ger mer information än Boverkets handbok):

1,2 LCA verktyg och påverkanskategorier•
1,6 Användning av återbrukade resurser•
2,1 Livscykelskeden•
2,6 Verifiering av scenarion för A5 spill•

Kompletteringar (det vill säga avvikelser från lagstiftningen och Boverkets handbok)

1,3 Generiska data, använd typiska data•
2,2 Generiska data byggskedet, använd typiska data•
2,8 Täckningsgrad och kompensation för dataluckor•
S1. Schabloner för vissa byggdelar•
S2. Schabloner för byggarbetsplatsen A5 Energi, förutom i beräkning av färdig byggnad•
R1. Redovisning av resultat A1-A5•

Övriga avsnitt i IVL:s beräkningsanvisningar behöver inte beaktas.

Redovisning och verifiering av klimatpåverkan för färdig byggnad

Det som ska redovisas för färdigställt projekt består av två delar:

Redovisning av klimatpåverkan sker enligt vald beräkningsmetod.•
Granskningsbart beräkningsunderlag och verifikat enligt samma innehåll som Boverkets 
klimatdeklarations beräkningsunderlag, beskrivet nedan.

•

För att kunna granska och verifiera beräkningen av klimatpåverkan på färdig byggnad ska, 
beräkningsunderlag redovisas, enligt det innehåll som föreslås enligt Boverkets 
klimatdeklarationshandbok. Detta underlag ska, som minimum innehålla:

Resurssammanställning där det tydligt framgår vilken klimatdata som använts i beräkningen av 
klimatpåverkan för produkten/materialet, till exempel genom utdrag ur 
klimatberäkningsmjukvara. Har EPD:er eller motsvarande använts ska det tydligt framgå vilken 
EPD som använts för vilken produkt i resurssammanställningen. I resurssammanställningen ska 
följande framgå för varje resurs:

Namn på resursen•
Produkttyp•
Klimatdata som använts i beräkningen av resursen, antingen generisk eller EPD eller 
motsvarande

•

Byggdel, antingen enligt SBEF (övergripande nivå (tex byggdel 4) eller BSAB96. Används 
annat system ska detta vara överenskommet med Inköpscentralen på förhand.

•

•

Verifikat på inköpta byggprodukter som använts i byggnaden, mängd och enhet, för de 
byggprodukter som står för mer än hälften av byggprodukternas klimatpåverkan (inköpt mängd, 
det vill säga A1–A3, och A5 Spill). Verifikatet ska bekräfta att byggprodukterna levererats till 
byggarbetsplatsen.

•
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Verifikat kan exempelvis utgörs av en digital sammanställning av leveranser av aktuella 
byggprodukter till ett byggprojekt från olika leverantörer, där egenskaper som är viktiga för 
klimatpåverkan framgår.

•

Verifikat avseende produktspecifik klimatpåverkan i form av EPD:er eller motsvarande.•
En beskrivning av

hur täckningsgrad har bestämts.•
gjorda antaganden.•

•

Det ska tydligt gå att följa vilka resurser i resurssammanställningen som respektive verifikat avser.

Efter färdigställt projekt ska redovisningen lämnas till Inköpscentralen eller beställaren på begäran. 
Redovisningen ska vara tillhanda inom fyra veckor från begäran.

Redovisning och publicering av klimatpåverkan

Under avtalstiden kan klimatpåverkan för konceptbyggnaderna komma att begäras in. 
Redovisningen och beräkningsunderlag ska vara Inköpscentralen tillhanda inom fyra veckor från 
begäran. Den totala klimatpåverkan för byggnaderna kommer att redovisas på Inköpscentralens 
hemsida.

AFD.2242 Klimatdeklaration av byggnader

AFD.225 Kvalitets- och miljörevision

AFD.2251 Beställarens kvalitets- och miljörevision
Beställaren, Inköpscentralen eller den beställaren utser, har rätt att under avtalstiden utföra revision, 
följa upp och kontrollera verksamheten och att villkoren i avtalet följs. Entreprenören förbinder sig att 
bereda denne tillträde och insyn i sådan utsträckning att denne kan genomföra sitt uppdrag. Vid 
denna revision ska entreprenören kunna visa upp uppdaterat protokoll för egenkontroll samt 
informera hur kvalitets- och miljöplanen följs.

Entreprenören ska komplettera samordnad tidplan med beställarens kontroller.

Revision kan komma att omfatta både oannonserade och förannonserade revisioner.

Revision kan komma att omfatta både dokumentation och arbete i fält.

Inköpscentralen har därutöver även rätt att genomföra revisoner och uppföljningar i enlighet med 
ramavtalet.

AFD.2252 Entreprenörens kvalitets- och miljörevision
Entreprenören ska genomföra intern kvalitets- och miljörevision.

Beställaren ska beredas tillfälle att närvara vid respektive revisions genomförande.

Resultat från internrevision ska tillställas beställaren.

AFD.2253 Beställarens arbetsmiljörevision
Entreprenören ska tillhandahålla dokumentation samt medverka vid arbetsmiljörevisioner som 
beställaren genomför.

AFD.2254 Entreprenörens arbetsmiljörevision
Entreprenören ska genomföra intern arbetsmiljörevision.
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Beställaren ska beredas tillfälle att närvara vid respektive revisions genomförande.

Resultat från internrevision ska tillställas beställaren.

AFD.226 Entreprenörens kontroll
Entreprenören ansvarar för samordnad provning ska utföras.

Verifiering och provning enligt akustikkapitlet i funktionsprogrammet ska genomföras och bekostas 
av entreprenören.

AFD.23 ÄTA-arbeten
Underrättelse enligt ABT 06 kap 2 § 6 ska lämnas skriftligen.

Med ändring av ABT 06 kap 2 § 3 gäller följande: ÄTA-arbete ska beställas skriftligen innan det 
påbörjas.

AFD.24 Tillhandahållande av handlingar
System för tillhandahållande av handlingar överenskommes mellan parterna under startmöte fas 1. 
Entreprenören tillhandahåller system om inte annat överenskommes.

Allt arbete och eventuell utbildning med överenskommet system för handlingar ska ingå i 
entreprenaden.

Alla handlingar ska vara på svenska och tillhandahållas digitalt.

AFD.241 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren 
under entreprenadtiden

AFD.242 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören 
under entreprenadtiden
Entreprenören ska minst tillhandahålla följande handlingar och uppgifter:

Fas 1

Senast vid startmötet

Organisationsplan inklusive namn och CV på entreprenörens organisation1.
Preliminär tidplan2.
Bevis om försäkring3.

Innan beställning fas 2

Bygghandlingar samtliga dicipliner1.
Bygglovsritningar2.
Övrig dokumentation för bygglov och bygganmälan3.
Kalkyl fas 24.
Kontraktssumma fas 25.
Uppdaterad tidplan6.
Uppgifter om underentreprenörer7.

Fas 2

Innan arbetena påbörjas

Säkerhet enligt AFD.6311.
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Arbetsmiljöplan2.
Projektspecifik kvalitets- och miljöplan i enlighet med AFD.22223.
Uppgift om byggplats-id från Skatteverket4.
Arbetsplatsdispositionsplan5.
Plan för brandskydd under byggtiden6.
Intyg på anmälan till Arbetsmiljöverket vid utstationerad arbetskraft7.
Betalningsplan enligt AFD.6228.
Rivnings- och avfallsplan9.
Fuktsäkerhetsplan10.
Kontrollplaner enligt AFD.22611.

Löpande

Uppdaterad arbetsmiljöplan1.
Avvikelsedokumentation2.
Tillbud- och olycksrapport3.
Ritningar och rumsbeskrivningar som underlag för beställarens verksamhetsplanering4.
Uppdaterad tidplan och betalningsplan (vid förändringar)5.
Uppgifter om underentreprenörer (vid förändringar)6.

Senast tio (10) arbetsdagar före slutbesiktning

Protokoll från egenkontroller, funktions- och övriga provningar, bevis om typgodkännande, 
luftflödes- samt injusteringsprotokoll samt övrig dokumentation.

1. 

Kvalitetsdokumentation2.
Underlag för CE-märkning3.
Tidplan för injustering, provningar, samordnad provning och belastningsberoende provningar 
före slutbesiktning redovisas

4. 

Relationshandlingar - Leverans av relationshandlingar omfattar både tvådimensionella 
ritningar och tredimensionella objektmodeller i original- och IFC-format där objektinformation 
ska följa ställda krav i projektet, dessa kan innefatta rumsobjekt för samtliga funktionella 
utrymmen. Ritningarna ska vara genererade utifrån objektmodellerna. Kravställning av 
objektinformation innebär exempelvis referensbeteckningar på system- och komponentnivå 
enligt SS-ISO 81346-1 och CoClass klassifikationssystem. Tillhörande leverantörsspecifik 
information ska hanteras via databas. Leverantören av information ska utföra en egenkontroll 
av informationens kvalitet enligt checklistan i leveransspecifikation innan leverans 
genomföras. 
Drift- och underhållsinstruktioner ska levereras i PDF-format och vara strukturerade med 
samma referensbeteckningssystem som komponenterna i objektmodellerna.

5. 

Instruktion för drift och underhåll6.
Instruktion för hur underrättande om fel under garantitiden ska ske7.
Särskilda varugarantier enligt AFD.4728.
Kopior på myndighetsärenden, besiktningar etc.9.
Produktblad för byggvaror och säkerhetsdatablad för kemiska produkter10.
Byggvarudeklarationer (där sådana finns)11.
Materialförteckning med skötsel-, drift- och underhållsinstruktioner (där sådana finns)12.
Beräkning av klimatpåverkan samt klimatdeklaration13.
Låsschema14.
På anmodan - dokumentation i enlighet med AFD.183115.
På anmodan - Beskrivning av hur entreprenören arbetat för att främja återbruk i projektet i 
enlighet med AFD.224

16. 

Vidare ska entreprenören överlämna kompletta och erforderliga handlingar som erfordras för 
slutbesked enligt PBL, senast i samband med slutbesiktning

Granskning

Handlingar som framtages av entreprenören och som beställaren ska lämna synpunkter på innan 
arbetet påbörjas ska lämnas för granskning så att beställaren har 10 arbetsdagar på sig för denna 
granskning. 
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Avisering när handling är tillgänglig för granskning ska ske minst 7 arbetsdagar i förväg. Arbete får ej 
beställas på icke godkända handlingar. Bygghandling som ännu inte godkänts av beställaren ska 
förses med texten GRANSKNINGSHANDLING. Bygghandling som godkänts av beställaren ska 
förses med texten BYGGHANDLING. Handlingar ska levereras i överenskommet format.

Vid förfrågan och inom fem arbetsdagar

Förteckning över de lätta lastbilar, tunga fordon och arbetsmaskiner som används inom 
entreprenaden. Av förteckning ska minst framgå registreringsnummer, modell, tillverkningsår och 
Euroklass/Stegklass

Miljövarudeklaration där sådana finns.

Särskilt om uppgifter avseende arbetsrättsliga villkor

Entreprenören ska på begäran av den upphandlande myndighet visa hur de särskilda arbetsrättsliga 
villkoren i AFD.342 och AFD.35 fullgörs av entreprenören och dennes underentreprenörer.

Entreprenören ska informera beställaren om eventuella påträffade avvikelser från kontraktsvillkoren 
enligt AFD.342 och AFD.35 och om vilka åtgärder som entreprenören avser att vidta för att avhjälpa 
bristerna.

Samordnad funktionsprovning

Entreprenören ska senast 10 arbetsdagar före samordnad provning tillhandahålla program och 
tidplan för samordnad provning. Programmet gås igenom under separat teknikmöte tillsammans med 
beställarens sakkunniga.

Låsschema

Låsschema upprättas av entreprenören i samråd med beställare och brukare.

Funktionsprogram

Utöver ovan ska entreprenören tillhandahålla handlingar och uppgifter i enlighet med 
funktionsprogram.

AFD.2421 Redovisning av projekteringsplan
Entreprenören ska enligt ABT kap 2 § 9 lämna en plan för projekteringen.  
Planen ska innefatta en förteckning över entreprenörens projekteringshandlingar samt en tidplan 
över projekteringen.

AFD.26 Information

AFD.262 Beställarens informationsverksamhet
Beställaren svarar för all extern information. Entreprenören har inte rätt att lämna andra uppgifter om 
projektet än som beställaren godkänt.

AFD.263 Information till fastighetsägare, boende m fl
Beställaren svarar för erforderlig information.

AFD.264 Information till väghållare m fl
Entreprenören ska vid behov och i god tid skriftligen underrätta väghållare, kabel- och ledningsägare 
och andra berörda innan arbete som berör dessa påbörjas.
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AFD.27 Underrättelser om avvikelser o d
Underrättelse enligt ABT 06 kap 2 § 10 ska lämnas skriftligen.

AFD.3 Organisation
Arbetsspråk under pågående entreprenad och garantitid är svenska.

Det ska alltid finnas en representant från entreprenören och respektive underentreprenör på 
arbetsplatsen under pågående arbete som kan kommunicera på svenska.

AFD.31 Beställarens organisation
Beställarens ombud och projektledare under entreprenadtiden anges i kontrakthandling.

Övrig organisation anges senast vid startmöte.

AFD.32 Entreprenörens organisation
Entreprenören ska tillhandahålla nedan befattningar i sin organisation.

Organisation utgör nyckelpersoner för entreprenaden.

Utbyte får endast ske efter godkännande av beställaren.

Ombud•
Projekteringsledare•
Projektledare•
Platschef•
Arbetsledare•
Kvalitetsansvarig•
Miljöansvarig•
Installationssamordnare•
BAS-P•
BAS-U•

Ovanstående roller måste innehas av minst fyra olika personer och samtliga ska kunna 
kommunicera på svenska. Ombud får inte inneha flera roller inom projektet.

På anmodan ska entreprenören lämna verifikat som styrker erfarenhet och kompetens på samtliga 
personer.

AFD.321 Entreprenörens ombud
Entreprenörens ombud anges med namn och befattning  i kontrakt.

AFD.322 Entreprenörens projekteringsledare
Entreprenören ska för varje entreprenad ha en projekteringsledare som leder projekteringen och 
samordningen.

Projekteringsledare för projektet ska ha minst 5 års erfarenhet av projekteringsledning.

Projekteringsledare ska anges med namn och befattning senast vid startmöte för fas 1.

AFD.323 Entreprenörens arbetschef, platschef m fl
Entreprenören ska för varje entreprenad ha en platschef för entreprenaden som ansvarar för 
entreprenadens genomförande.

Platschef för projektet ska ha minst 5 års erfarenhet som platschef.
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Platschef ska anges med namn och befattning senast vid startmöte för fas 1.

AFD.324 Entreprenörens kvalitetsansvarige
Kvalitetsansvarig för projektet ska ha minst 5 års erfarenhet som kvalitetsansvarig.

Kvalitetsansvarig ska anges med namn och befattning senast vid startmöte för fas 1.

AFD.325 Entreprenörens miljöansvarige
Miljöansvarig för projektet ska ha minst 5 års erfarenhet som miljöansvarig.

Miljöansvarig ska anges med namn och befattning senast vid startmöte för fas 1.

AFD.326 Entreprenörens övriga befattningshavare
Projektledare

Projektledare för projektet ska ha minst 3 års erfarenhet som projektledare.

Projektledare ska anges med namn och befattning senast vid startmöte för fas 1.

Arbetsledare

Arbetsledare för projektet ska ha minst 2 års erfarenhet som arbetsledare.

Arbetsledare ska anges med namn och befattning senast vid startmöte för fas 2.

Installationssamordnare

Installationssamordnare för projektet ska ha minst 5 års erfarenhet som installationssamordnare.

Installationssamordnare ska anges med namn och befattning senast vid startmöte för fas 1.

AFD.33 Möten
Samtliga möten hålls på svenska. Respektive part svarar för sina kostnader avseende deltaganden i 
möten.

AFD.331 Startmöte
Startmöte ska hållas snarast efter beställning av entreprenaden och sker hos beställaren eller enligt 
överenskommelse.

Startmöte ska hållas både för fas 1 och fas 2.

Beställaren är sammankallande. Entreprenören för protokoll om inte beställaren anger annat. 
Protokollet ska godkännas av båda parter.

AFD.332 Projekteringsmöten
Beställaren ska kallas till projekteringsmöten.

Med ändring av ABT 6 kap 3 § 3 gäller följande, 
Entreprenören för protokoll vid projekteringsmöten om inte beställaren anger annat. Protokollet ska 
godkännas av båda parter.

AFD.333 Byggmöten
Byggmöten ska hållas minst en gång per månad och sker i första hand på eller i anslutning till 
byggarbetsplatsen alternativt digitalt eller hos beställaren. 
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Entreprenören för protokoll vid byggmöten om inte beställaren anger annat. Protokollet ska 
godkännas av båda parter.

Vid behov och efter överenskommelse mellan parterna kan intervallen mellan byggmöten förkortas 
eller förlängas.

AFD.334 Övriga möten
Entreprenören ska medverka vid eventuella övriga möten för entreprenadens genomförande.

AFD.34 Arbetsledning och anställda
Entreprenörens arbetskraft ska ha erforderlig utbildning och erfarenhet.

Entreprenören ska tillhandahålla projektörer inom nedan discipliner som option

Arkitekt

Minst 7 års erfarenhet som arkitekt och erfarenhet av projektering av minst 2 st förskolor/skolor

Landskapsarkitekt

Minst 5 års erfarenhet som arkitekt och erfarenhet av projektering av minst 2 st förskolor/skolor

Storkök

Minst 5 års erfarenhet inom storkök och har projekterat storkök till minst 2 st förskolor/skolor.

Fuktsakkunnig

Diplomerad fuktsakkunnig med minst 3 års erfarenhet inom yrket.

På anmodan ska entreprenören lämna verifikat som styrker erfarenhet och kompetens på samtliga 
projektörer.

Samtliga projektörer ska kunna kommunicera på svenska.

AFD.342 Anställda
Arbetstagare som utför arbete enligt kontraktet ska minst ges de villkor som anges i bilagorna för 
respektive yrkeskategori, se "Villkor avseende arbetstid, lön och semester" nedan. Villkoren ska 
tillämpas så länge kontraktet är giltigt.

Om entreprenören anlitar en underentreprenör vars arbetstagare utför arbete inom ramen för 
kontraktet, ska de arbetsrättsliga villkoren tillämpas även av underentreprenörer som direkt 
medverkar vid kontraktets utförande. Det åligger entreprenören att säkerställa att villkoren efterlevs 
av dessa underentreprenörer.

Villkor avseende arbetstid, lön och semester 
De arbetsrättsliga villkoren grundar sig på uppgift om aktuella centrala kollektivavtal. De 
arbetsrättsliga villkor som har tagits fram anges i bilagor för de yrkeskategorier som omfattas av 
kontraktet. Dessa är:

Bilaga 01 - Arbetsrättsliga villkor för arbetstagare som omfattas av Byggavtalet

Bilaga 02 - Arbetsrättsliga villkor för arbetstagare som omfattas av Installationsavtalet

Bilaga 03 - Arbetsrättsliga villkor för arbetstagare som omfattas av Riksavtal Måleri

Bilaga 04 - Arbetsrättsliga villkor för arbetstagare som omfattas av Transportavtalet
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Bilaga 05 - Arbetsrättsliga villkor för arbetstagare som omfattas av Träindustriavtalet

Hur leverantören uppfyller de särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkoren

Entreprenören uppfyller de arbetsrättsliga villkoren genom att:

a. tillämpa de villkor som anges ovan i "Villkor avseende arbetstid, lön och semester";

b. tillämpa de villkor om lön, semester och arbetstid som följer av ett och samma centrala
kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen;

c. tillämpa de villkor om lön, semester och arbetstid som följer av ett och samma lokala kollektivavtal,
som är slutet med stöd av ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsvarande
arbetstagare i den aktuella branschen och som entreprenören är bunden av; eller

d. tillämpa motsvarande villkor om arbets- och anställningsvillkor enligt lagen (1999:678) om
utstationering av arbetstagare, om entreprenören använder utstationerad arbetskraft enligt den
lagen.

Förändring av de arbetsrättsliga villkoren

Villkoren avseende arbetstid, lön och semester i bilaga 01-05  kan förändras under avtalstiden om 
det centrala kollektivavtal som legat till grund för villkoren revideras. Inköpscentralen kommer att 
meddela entreprenören om detta. Entreprenören och dennes underentreprenörerska därefter 
tillämpa de justerade villkoren inom 30 kalenderdagar. Om entreprenören åberopar en 
utstationeringssituation ska den vid varje tidpunkt följa de villkor som följer av lagen (1999:678) om 
utstationering av arbetstagare i dess senaste lydelse. Om den lagen ersätts av eller kompletteras 
med andra lagregler ska entreprenören följa dessa.

Justeringar enligt ovan ska inte föranleda någon förändring i kontraktssumman, à-priser eller övriga i 
kontraktet angivna ersättningsnivåer för kontraktsarbetena.

AFD.343 Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och 
närvaroredovisning, ID06
Legitimationsplikt enligt ID06 (Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning), 
eller likvärdigt kontrollsystem, gäller för samtliga som vistas på arbetsplatsen för entreprenörens 
räkning, inklusive underentreprenörer i alla led. Giltigt och aktiverat ID06 kort ska bäras på 
arbetsplatsen.

Varje persons identitet ska även kunna styrkas med en giltig ID-handling där personens nationalitet 
framgår, såsom pass, nationellt id-kort eller digitalt idkort via BankID eller likvärdigt.

Beställaren och/eller Inköpscentralen ska beredas möjlighet att kontrollera att detta följs.

AFD.345 Elektronisk personalliggare
Entreprenören ska överta samtliga av beställarens skyldigheter avseende elektronisk 
personalliggare enligt 39 kap 11b och 12 § § samt 7 kap 2sa och 4 § § 
skatteförfarandelagen. Entreprenören ska tillhandahålla erforderliga tekniska lösningar för 
uppfyllandet av skyldigheterna.

AFD.35 Underentreprenörer
Entreprenören ansvarar för åtgärder, arbeten och leveranser från underentreprenörer på samma sätt 
som för sitt eget arbete.

Ett tillägg eller ett byte av en underentreprenör får endast ske efter den upphandlande myndighetens 
skriftliga godkännande.
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Underentreprenör ska 
- vara registrerad i bolags-, handels- eller föreningsregister.
- vara registrerad för redovisning av och inbetalning av mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter.
- inneha F-skattsedel.
- uppfylla kraven enligt LOU 13 kap 1-3 § §, (det vill säga inte vara på obestånd, etc.).
Underentreprenörer ska inte heller ha några restförda skulder avseende betalning av skatter och
avgifter)

Arbetsrättsliga villkor:

Om entreprenören anlitar en underentreprenör vars arbetstagare utför arbete inom ramen för 
kontraktet, ska de arbetsrättsliga villkoren, i enlighet med AFD.342, tillämpas även av 
underentreprenörer som direkt medverkar vid kontraktets utförande. Det åligger entreprenören att 
säkerställa att villkoren efterlevs av dessa underentreprenörer.

Entreprenören ska, efter skriftlig anmaning därom från beställaren, säga upp avtal med 
underentreprenör/underleverantör vilken vid minst tre tillfällen konstaterats avvika från arbets- och 
anställningsvillkoren under denna kod, förutsatt att avvikelserna är av väsentlig natur. Inga kostnader 
i samband med uppsägningen av avtalet ska ersättas av beställaren.

AFD.36 Beställarens kontroll
Entreprenören är skyldig att möjliggöra för beställaren att själv, genom Inköpscentralen eller genom 
ombud utföra revisioner avseende de arbetsrättsliga villkoren i AFD.342 och AFD.35 i syfte att 
kontrollera att villkoren uppfylls, på plats hos entreprenören och/eller i samtliga led hos de 
underentreprenörer och underleverantörer som direkt medverkar till fullgörandet av kontraktet. 
Denna förpliktelse gäller dock inte för underentreprenörer eller underleverantörer som utför arbete 
för att producera materiel eller material som används under entreprenaden.

Entreprenören ska i samband med uppföljning och revision tillhandahålla de dokument och de 
uppgifter i övrigt som behövs för kontroll av att entreprenören samt entreprenörens 
underentreprenörer och -leverantörer i samtliga led, har uppfyllt sina åtaganden enligt villkoren under 
AFD.342 och AFD.35.

Kontroll kan exempelvis komma att ske av tidrapportering, scheman, lönespecifikationer och 
anställningsavtal. Entreprenören ska också möjliggöra för berörd personal att delta i intervjuer i 
samband med revision.

Konstaterade avvikelser i samband med uppföljning och revision ska åtgärdas enligt tidplan bestämd 
av beställaren (tid inom vilken rättelse ska ske).

Kostnader för omrevision vid konstaterade avvikelser och/eller då en revision inte har kunnat 
genomföras på grund av brister i dokumentation eller av andra skäl hänförliga till entreprenören 
debiteras entreprenören.

AFD.37 Samordning

AFD.371 Samordning av arbeten
I de fall entreprenören ska samordna sidoentreprenörer erhåller entreprenören ersättning för nedlagd 
tid för det arbetet som arbetsledare/platschef utför avseende samordningen. Se även AFD.131.

AFD.38 Dagbok
Dagbok ska i tillämpliga delar innehålla uppgift om,

Arbetsplatsens namn och belägenhet1.
Tjänstgörande arbetsledare2.
Ny eller ändrad handling3.
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Utförd kontroll4.
Arbetsstyrkan5.
Olycksfall eller annan arbetsskada6.
Påbörjande och avslutande av viktigare arbetsmoment7.
Direktiv eller anvisning om entreprenaden, till exempel ÄTA-arbeten8.
Väderförhållanden, förekomst av tjäle, grundvattenförhållanden och dylikt9.
Skada på vara eller arbete på grund av väderförhållanden, brand, åverkan eller bristfällig vård
samt stöld

10. 

Avvikande förutsättningar11.
Hinder12.
Uppmätning av arbete, vara eller hjälpmedel13.
Annan omständighet av betydelse.14.

I dagboken kan hänvisning göras till annat dokument, till exempel avvikelserapport.

Av myndighet föreskriven dagbok ska föras särskilt.

Dagböcker ska vara i digital form och tillgänglig för beställaren via överenskommet system.

AFD.4 Tider

AFD.41 Tidplan
Entreprenören ska upprätta en detaljerad tidplan för entreprenaden som omfattar såväl 
entreprenörens egna arbeten som eventuella underentreprenörers arbeten.

Tidplanen ska även omfatta moment såsom provningar, besiktningar och beställarens kontroller 
enligt AFD.36.

Tidplanen ska hållas uppdaterad, finnas tillgänglig för beställaren elektroniskt och såvitt är känt vara 
med verkligheten överensstämmande.

AFD.42 Igångsättningstid
Fas 1

Projektstart i enlighet med kontrakt för fas 1.

Fas 2

Start av kontraktsarbeten i enlighet med kontrakt för fas 2.

AFD.45 Färdigställandetider
Kontraktsarbetena ska vara helt färdigställda och tillgängliga för slutbesiktning senast datum angivet 
i kontrakt för fas 2.

AFD.46 Förändring av kontraktstiden
Underrättelse enligt ABT 06 kap 4 § 4 ska lämnas skriftligen.

AFD.47 Garantitid
Garantitiden är fem år för entreprenaden samt för föreskrivet särskilt material eller särskild vara.

AFD.471 Garantitid för entreprenaden

AFD.472 Särskild varugaranti
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Om entreprenören erhåller särskild varugaranti ska dessa gälla för beställaren.

Särskild varugaranti ska dock alltid gälla för, i de fall det förekommer:

Isolerglas – 10 år gällande kondens isolerrutor•
Fönster och fönsterpartier - 10 år•
Takpapp - 15 år•

Om entreprenören tillhandahåller återbrukat material gäller den garanti respektive materialleverantör 

erbjuder.

Bevisen ska vara förtecknade i beställarens namn eller överförda till beställaren samt innehålla 

uppgift om dess adress, telefonnummer och tidpunkt för respektive garantis utgång. Garantitiden ska 

gälla från och med godkänd slutbesiktning.

För varor med särskild garantitid ska garantibesiktning utföras före garantitidens slut.

AFD.473 Service under garantitiden
Servicen ska i övrigt ha den omfattning somEntreprenören ska genomföra erforderlig service. 
Servicen ska i övrigt ha den omfattning som erfordras för att odelat ansvar från entreprenören under 
garantitien ska gälla.
Under garantitiden ingår minst 2 st servicebesök per år i intervallet var 6:e månad under 
garantitidens första två år.
Styr- och reglersystem ska vara digitala samt tillgängliga för både entreprenören och beställaren 
under garantitiden.  

AFD.5 Ansvar och avhjälpande

AFD.511 Vite vid försening
För varje påbörjad vecka varmed entreprenören överskrider kontraktstiden eller den ändrade tid för 
färdigställandet som skall gälla enligt ABT 06 kap 4 § 2 eller 3, ska entreprenören betala vite till 
beställaren om 1 % av entreprenadsumman.

Vitet ska betalas under som längst 8 veckor.

AFD.512 Övriga viten
Med tillägg till ABT 06 kap 5 § 11 gäller följande:

Vite vid avhjälpande av fel 
För varje påbörjad vecka varmed entreprenören överskrider den tid som gäller enligt ABT 06 kap 5 § 
17 för avhjälpande av fel, ska entreprenören betala vite till beställaren om 2 000 SEK per fel med 
undantag för väsentliga fel där gäller att entreprenören ska till beställaren betala ersättning för den 
skada beställaren har åsamkats samt 10 000 SEK per påbörjad vecka.

Vitet ska betalas under som längst 8 veckor.

Vite avseende krav på fordon och arbetsmaskiner 
För varje tillfälle entreprenören inte uppfyller krav om fordon och arbetsmaskiner enligt AFG.35 ska 
entreprenören betala vite till beställaren om 5 000 SEK per tillfälle och fordon. Vite får maximalt 
uppgå till 100 000 kr, exklusive mervärdesskatt, för varje projekt.

Vite kopplade till arbetsrättsliga villkor 
Om entreprenören inte, inom skälig tid, på begäran av beställaren under entreprenadtiden redovisar 
hur arbets- och anställningsvillkoren enligt AFD.342 och AFD.35 efterlevs på sätt som anges ovan 
utgår ett vite om 100 000 SEK per tillfälle som begäran inte efterkoms. Om entreprenören ej 
medverkar till revision jämlikt AFD.36 utgår ett vite om 100 000 SEK per tillfälle som begäran inte 
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efterkoms. Om det vid revision eller på annat sätt uppdagas att entreprenören inte efterkommer de 
arbets- och anställningsvillkor som framgår av AFD.342 ska rättelse omedelbart ske dock senast 
inom av beställaren angiven tid. För det fall ej så sker, utgår ett vite om 100 000 SEK per tillfälle som 
avvikelse konstateras. Vite ska dock inte utgå om avvikelsen är försumbar eller annars ursäktlig. Om 
det vid revision eller på annat sätt uppdagas att entreprenörens underentreprenör/underleverantör 
inte efterkommer de arbets- och anställningsvillkor som framgår av AFD.35 ska rättelse omedelbart 
ske, dock senast inom av beställaren angiven tid. För det fall ej så sker, utgår ett vite om 100 000 
SEK per tillfälle som avvikelse konstateras. Vite ska dock inte utgå om avvikelsen är försumbar eller 
annars ursäktlig.

Om entreprenören inte informerar beställaren om eventuella påträffade avvikelser från 
kontraktsvillkoren enligt AFD.342 och AFD.35 och om vilka åtgärder som entreprenören avser att 
vidta för att avhjälpa bristerna (se AFD.242) utgår ett vite om 100 000 SEK per tillfälle som avvikelse 
konstateras.

AFD.531 Syn inom närliggande område

AFD.54 Försäkringar

AFD.541 Försäkringar under garantitiden
Försäkringarna ska tecknas och vidmakthållas så att de gäller under hela garantitiden och intill dess 
att samtliga garantianmärkningar har åtgärdats.

AFD.543 Försäkring avseende befintlig egendom
Entreprenörens allriskförsäkring ska gälla.

AFD.55 Ansvar för brandskydd

AFD.551 Ansvar för brandfarliga heta arbeten
Svenska Brandskyddsföreningens (SBF) säkerhetsregler för heta arbeten gäller.

Entreprenören övertar, för arbeten som ingår i entreprenaden, fastighetsägarens tillståndsansvar 
avseende ”Heta arbeten” och ska i förekommande fall utfärda skriftliga tillstånd för sådana arbeten.

AFD.5511 Beställarens tillståndsansvarige

AFD.5512 Entreprenörens tillståndsansvarige
Den personal hos entreprenören, underentreprenör och leverantör som ska vara tillståndsansvarig, 
utföra eller bevaka brandfarliga heta arbeten ska ha behörighetsutbildning, giltigt certifikat för 
brandfarliga heta arbeten och erfarenhet av brandskydd.

Berörd personal ska efter anfordran uppvisa giltigt certifikat för brandfarliga heta arbeten.

AFD.5513 Samordning av tillståndsansvariga

AFD.57 Avhjälpande
Med ändring av ABT 06 kap 5 § 17 gäller följande:

Fel ska avhjälpas skyndsamt. Fel ska avhjälpas inom två veckor om ingen annan överenskommelse 
träffas mellan parterna.

Om det inte är möjligt att avhjälpa fel inom två veckor pga t ex längre leveranstider ska provisorisk 
åtgärd ske i den omfattning så att verksamhet kan fortsätta bedrivas. Om felet har åtgärdats
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provisoriskt ska felet vara helt avhjälpt inom två månader från det att entreprenören fått kännedom 
om felet.

AFD.58 Ansvar efter garantitiden
Tillägg till ABT 06 kap 5 § 6:

Fel ska alltid anses vara väsenligt om kostnaden för att åtgärda felet överstiger 1 % av 
kontraktssumman. Vidare ska entreprenören alltid anses ha agerat vårdslöst om det det visar sig att 
fel föreligger i del av entreprenaden för vilken entreprenören genom dokumenterad egenkontroll eller 
på annat sätt skriftligt intygat att arbetet är kontraktsenligt utfört.

AFD.6 Ekonomi

AFD.61 Ersättning

AFD.611 Ersättning för ÄTA-arbeten
Vid ändrings- eller tilläggsarbeten gäller i första hand de priser, såsom á-priser och timpriser, som 
finns i ramavtalet.

Om pris saknas i ramavtalet, ska ersättning utgå enligt självkostnadsprincipen eller fast pris.

Vid reglering enligt självkostnadsprincipen ska följande gälla:

Entreprenörarvodet 8a enligt ABT 06 kap 6 § 9 ska vara 12 procent avseende kostnader enligt 
punkterna 1-7.

Entreprenörarvodet 8b enligt ABT 06 kap 6 § 9 ska vara 5 procent avseende kostnader enligt 
punkterna 1-7 för av beställaren tillhandahållet.

AFD.614 Ersättning för kostnadsändring (indexreglering)
Priserna är fasta och ska ej indexregleras.

AFD.622 Betalningsplan
Prestationsbunden betalningsplan i enlighet med de förutsättningar som anges i ABT 06 kap 6 § 12 
st 3 ska upprättas av entreprenören i samråd med beställaren med inriktning att fakturering sker 
månadsvis av utfört kontraktsarbete med hänsyn taget till innehållna medel.

AFD.623 Förskott
Förskott beviljas ej.

AFD.624 Fakturering
Fakturering ska ske elektroniskt enligt Peppol BIS Billing 3 eller av SFTI senast rekommenderade 
meddelandeversion. Endast uppgifter i fakturan som ingår i standarden kommer att beaktas. 
Eventuella stödjande handlingar, till exempel underlag för utlägg och vidarefaktureringar, ska bifogas 
i PDF-format, om inte den upphandlande myndigheten meddelar annat.

Entreprenörens fakturabild i PDF-format får däremot inte bifogas och kommer inte att beaktas. 
Utöver de lagstadgade kraven på fakturainnehåll, respektive kraven i anvisat elektroniskt format, ska 
fakturor innehålla uppgifter som stöder den upphandlande myndighetens automatiserade 
avstämning. Fakturan ska utöver de lagstadgade kraven innehålla följande:

a. nödvändiga referenser ska anges:
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kontraktsnummer/kontraktsreferens•
namnet eller projektnumret på ramavtalet som tillämpas•
objekts-ID/referens till fakturerat objekt (vid periodisk faktura)•
avrops-/beställnings-/inköpsordernummer•
kostnadsställe eller beställarens referens•

b. debetfakturans fakturanummer ska framgå i kreditfaktura

c. den upphandlande myndighetens faktureringsadress

d. fakturerat belopp i SEK specificerat i eventuella delposter, inklusive brutto- och nettobelopp samt
mervärdesskatt

e. vad byggentreprenaden avser, leveransdatum, samt

f. betalningsvillkor och förfallodatum samt övriga i kontraktet angivna uppgifter.

En faktura förfaller inte till betalning förrän den uppfyller kraven i a - f ovan.

Observera att fakturan inte får innehålla några direkta personuppgifter, eller indirekta 
personuppgifter, som kan utgöra en känslig personuppgift eller en personuppgift som kan omfattas 
av sekretess.

På fakturor ska anges tidigare fakturerat belopp i entreprenaden.

ÄTA-arbete ska upptas i särskild faktura, och får ej upptas på faktura avseende kontraktssumma 
eller annat ÄTA-arbete.

Entreprenören ska bara om den upphandlande myndigheten särskilt begär det redovisa den 
administrativa avgiften som leverantören enligt ramavtalet betalar till Inköpscentralen på den 
upphandlande myndighetens faktura.

Entreprenören ska kreditera upplupna viten vid nästkommande fakturatillfälle om den upphandlande 
myndigheten begär det.

Tillägg till ABT 06 kap 6 § 15: 
Slutfaktura får inte skickas förrän efter godkänd slutbesiktning och beställaren har erhållit handlingar 
enligt AFD.242.

AFD.63 Säkerhet

AFD.631 Säkerhet till beställaren
Entreprenören ska ställa säkerhet till beställaren enligt ABT 06 kap 6 § 21.

Säkerhet ska utgöras av bankgaranti eller försäkringsgaranti och vara utfärdad i SEK. Person- firma- 
moderbolagsgaranti eller motsvarande godkänns ej.

AFD.7 Besiktning

EntreprenEntreprenörenören ska skicka fakturan till den upphandlande myndigheten senast tre 
månader efter leveransdatum om inget annat överenskommits.
leveransdatum om inget annat överenskommits.
Faktura från entreprenören ska omfatta även de delar av uppdraget som utförts av eventuella 
underentreprenörer.
Fakturor får inte överlåtas eller pantsättas utan att den upphandlande myndighetens har godkänt det 
skriftligt.
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AFD.718 Besiktningsman
Beställaren utser besiktningsman.

AFD.8 Hävning

AFD.81 Grunder för förtida uppsägning
Den upphandlande myndigheten får med omedelbar verkan säga upp kontraktet till förtida 
upphörande om

a. det framgår av en domstols lagakraftvunna dom eller beslut att ramavtalet eller kontraktet har
slutits i strid med upphandlingslagstiftningens bestämmelser om tillåtna ändringar av ramavtal eller
kontrakt, eller

b. EU-domstolen i ett avgörande konstaterar att ingående av ramavtalet respektive kontraktet
innebar ett allvarligt åsidosättande av EU-rätten.

Vid uppsägning enligt denna punkt bortfaller parternas framtida skyldigheter.

AFD.9 Tvistelösning
Med ändring av ABT 06 kap. 9 § 1,

Tvister med anledning av kontrakt ska avgöras av svensk allmän domstol inom den domkrets där 
den upphandlande myndigheten har sitt säte.
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AFG ALLMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL

AFG ALLMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL

AFG.1 Etablering av arbetsplats

AFG.11 Placering av allmänna hjälpmedel
Placering av allmänna hjälpmedel ska ske efter samråd med beställaren.

AFG.111 APD-plan som upprättas av entreprenören

AFG.13 Tillfällig väg och plan

Entreprenören ska ansöka, upprätta och bekosta eventuell trafikanordningsplan. 

Trafikanordningsplanen ska godkännas av beställaren innan arbetena påbörjas.

AFG.141 Tillfällig elförsörjning och belysning
Entreprenören svarar för tillfällig elförsörjning. Kostnad för anslutning till elnät samt 
förbrukningsavgifter ersätts av beställaren med verifierad självkostnad utan påslag.

Entreprenören bekostar utrustning och installation av tillfällig el.

Entreprenören ska använda fjärrvärme för uppvärmning om det är möjligt. Kostnad för anslutning still 
fjärrvärmenät samt förbrukningsavgifter ersätts av beställaren med verifierad självkostnad utan 
påslag.

Entreprenören ska arbeta för att minimera el och värmeförbrukningen under byggtiden.

AFG.142 Tillfällig VA-försörjning
Entreprenören svarar för och bekostar tillfällig va-försörjning. Kostnad för anslutning till va-nät samt 
förbrukningsavgifter ersätts av beställaren med verifierad självkostnad utan påslag.

Färg-, bruksrester och dylikt får ej slås ut i avlopp.

AFG.3 Skydd m m

AFG.31 Skydd av arbete och egendom m m
Entreprenören ska utföra och bedriva arbeten så att olägenheter inte uppstår för fastighetägare eller 
fastigheter exempelvis genom buller, damm etc. Åtgärder ska vidtas så att mark, grundvatten och 
vattendrag inte förorenas av oljor, bensin eller liknande.

AFG.311 Skydd av arbete

AFG.312 Skydd av ledning, mätpunkt m m

AFG.313 Skydd av vegetation

AFG.316 Tillfällig inhägnad
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Entreprenören ska tillse att arbetsområdet är inhägnat.

AFG.34 Skydd mot buller
Arbetet ska bedrivas i enlighet med lokala ordningsstadgan. Råd och anvisningar för 
bullerbegränsande åtgärder och riktvärden för acceptabla ljudnivåer gäller för dessa 
arbeten.

Råd och anvisningar för bullerbegränsande åtgärder och riktvärden för acceptabla ljudnivåer (NFS 
2004:15) gäller för dessa arbeten. Anvisningarna är utgivna av Naturvårdsverket.

AFG.35 Begränsning av och skydd mot miljöstörande utsläpp
Lätta fordon ska uppfylla Euroklass 6 eller senare Euro-krav.

Tunga fordon ska uppfylla Euroklass VI eller senare Euro-krav.

Arbetsmaskiner får inte vara äldre än 12 år tillverkningsåret oräknat. Arbetsmaskiner vars motorer 
uppfyller kraven enligt Steg IV eller senare Steg-krav får användas även om ålderskravet inte är 
uppfyllt.

Krav avseende fordon och arbetsmaskiner avser transport och arbete på byggarbetsplats.

AFG.7 Uppvärmning, uttorkning och väderberoende arbeten m m

AFG.71 Uppvärmning och uttorkning

AFG.8 Länshållning, renhållning, rengöring m m

AFG.82 Renhållning
Entreprenören ska hålla väg och plan ren från av entreprenören orsakad nedskräpning, spill och 
dylikt. Entreprenören ska rengöra eget arbetsställe och renhålla efter eget arbete. Entreprenören ska 
svara för omhändertagande och bortforsling av eget farligt avfall samt allt övrigt eget avfall. 

Entreprenören ansvarar för rapportering till Naturvårdsverket enligt avfallsförordningen 6 kapitel och 
föreskrifter gällande rapportering av farligt avfall.

Avfallstrappan ska följas. Entreprenören ska undvika uppkomst av avfall inom entreprenaden.

Entreprenören ska källsortera avfall. Källsortering sker normalt minst i enlighet med basnivån enligt 
Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning utgivna av Kretsloppsrådet och Sveriges 
Byggindustrier.

Basnivån innebär att källsortering ska ske i minst följande fraktioner:

Farligt avfall (olika slag separeras)•
El-avfall (olika slag separeras)•
Trä•
Brännbart•
Plast för återvinning•
Gips•
Skrot och metall•
Fyllnadsmassor•
Deponi (utsorterat) eller Blandat avfall – för eftersortering i motsvarande 
fraktioner

•

Uppdelning i färre fraktioner än enligt basnivån kan ske efter att entreprenören har presenterat 
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godtagliga skäl för annan sortering och detta skriftligt har godkänts av beställaren. Beställaren avgör 
ensam om skäl för färre fraktioner kan godkännas.

Entreprenören ska inkomma med en rivnings- och avfallsplan enligt AFD.242 under 
entreprenadtiden.

AFG.832 Slutrengöring
Omgående efter utfört arbete ska arbetsområdet städas.

AFG.84 Avetablering och återställande av mark och väg
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